

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 128/TTr-SNN&PTNT ngày 08/6/2022 (thay thế Tờ trình số 109/TTr-SNN&PTNT ngày 27/5/2022) của Sở Nông nghiệp và PTNT trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 161/BC-SNN&PTNT ngày 08/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT.
4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 347/BC-SKHĐT ngày 09/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5. Các hồ sơ liên quan khác.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
 - Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;
 - Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;

- Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

- Công văn số 3401/BKHĐT-TH ngày 24/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022;

- Công văn số 3366/UBND-TH ngày 22/5/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022;

- Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa nước theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: UBND thành phố Hội An.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An.
2. Nhóm dự án: dự án nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 210.000.000.000 đồng (*Hai trăm mười tỷ đồng*).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

1. UBND thành phố Hội An (Công văn số 1435/UBND ngày 02/6/2022)

- Việc đầu tư dự án góp phần giải quyết hiện tượng sạt lở bờ biển, phục hồi phát triển kinh tế du lịch và kết nối phù hợp với các công trình tổng thể của các dự án Chống xói lở bờ biển Hội An được cấp thẩm quyền phê duyệt đã và đang triển khai thực hiện.

2. Về quy mô đầu tư dự án: gồm 2 hạng mục chính: Kè bờ và đê ngầm giảm sóng, nuôi bãi nhân tạo, chiều dài khoảng 600m từ trụ sở UBND phường Cẩm An

đến khu vực An Bàng (điểm cuối của dự án là điểm giao giữa đường Phùng Hưng và Nguyễn Phan Vinh).

* Đối với tuyến kè bờ của dự án nối tiếp với tuyến kè đang triển khai thuộc dự án “Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình: Km0+420 - Km2+245” về phía bắc có chiều dài khoảng 550m:

Đối với đoạn này, trùng với đoạn đầu tuyến của công trình Kè tạm bảo vệ bờ từ Bãi tắm Tân Thành đến bãi tắm An Bàng mà UBND thành phố Hội An đang triển khai thi công: dài 1.440m, hình thức kè tạm bằng cọc tre 2-3 lớp và bao tải cát 2,5T; tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của dự án, bắt đầu thực hiện đầu tư từ năm 2023, đó đó để bảo vệ, giảm xói lở bờ trong mùa mưa bão 2022, làm giảm tốc độ xâm thực vào khu vực hạ tầng, khu dân cư thì việc Thành phố Hội An tiếp tục hoàn thiện công trình Kè tạm bảo vệ bờ biển từ bãi tắm Tân Thành đến bãi tắm An Bàng (do Thành phố Hội An đầu tư) là rất cần thiết; dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 10/2022.

Thực trạng cho thấy tuy bị xói lở vào mùa mưa bão nhưng sau đó tuyến bờ này đã được bồi lấp trở lại vào thời gian sau. Do vậy, đề nghị đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cần xem xét nghiên cứu phát huy công trình kè tạm của thành phố và bố trí phương án bảo vệ bờ hợp lý sao cho không làm mất bãi tắm du lịch của thành phố. Về giải pháp kết cấu kè bảo vệ bờ biển: UBND thành phố sẽ có góp ý cụ thể khi có hồ sơ thiết kế chi tiết.

* Đối với tuyến đê ngầm giảm sóng và nuôi tạo bãi nhân tạo có chiều dài khoảng 600m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) về phía Bắc.

Tuyến đê ngầm này tiếp nối với tuyến đê ngầm đã và đang thi công và bước đầu phát huy hiệu quả trong việc giảm sóng tác động vào bờ, đó đó nếu đầu tư nối dài tuyến là hợp lý.

Riêng về nguồn cát để nuôi bãi: Đề nghị đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cần xác định cụ thể nguồn cát để nuôi bãi cho hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện công trình.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án:

Khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An có đường bờ dài khoảng 8 km, là nơi có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn thu hút du khách đến với di sản văn hóa Hội An. Trong những năm gần đây trước diễn biến của biến đổi khí hậu, hiện tượng nước biển xâm thực gây xói lở, bồi lấp khu vực Cửa Đại ngày càng trở nên phức tạp, nghiêm trọng uy hiếp trực tiếp đến các hoạt động dân sinh, kinh tế, tài sản của nhân dân và các công trình trong khu vực, gây ảnh hưởng đến ổn định đời sống xã hội, đồng thời gây thiệt hại lớn đến các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại địa phương. Do đó việc đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An, tiếp nối với các dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đang được đầu tư trên địa bàn là rất cần thiết nhằm từng bước hình thành hệ thống công trình phòng chống sạt lở bờ biển cửa Đại; góp phần khắc phục, phòng chống tình trạng xói lở đang

diễn ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp, tạo điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực:

Danh mục dự án và mức vốn đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo tại Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 và Công văn số 3366/UBND-TH ngày 22/5/2022.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C:

Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, theo đó dự án thuộc nhóm B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.

5. Các nội dung đầu tư:

a) Quy mô đầu tư: cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của nhà nước, bao gồm các nội dung:

- Xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, cách bờ 250m-300m có chiều dài khoảng 550m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) về phía Bắc.

- San lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.450m, trong đó có 550m song song với hệ thống đê ngầm bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) về phía Bắc; 900m nằm điểm giữa 2 vị trí nuôi bãi của dự án chống xói lở xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) đang triển khai thực hiện, kết hợp nạo vét luồng tận dụng nguồn cát san lấp tạo bãi.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

c) Phạm vi, địa điểm: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

d) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương; ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 210 tỷ đồng giai đoạn 2022-2023 theo Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 347/BC-SKHĐT ngày 09/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo thời gian thực hiện và bố trí vốn theo thông báo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022.

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời gian tiến độ thực hiện dự án năm 2022 -2023; qua xem xét văn bản thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn và văn bản thông báo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất tiến độ thực hiện dự án 2022-2023.

g) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội và môi trường.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:

- Trên cơ sở nội dung ý kiến của UBND thành phố Hội An tại Công văn số 1435/UBND ngày 02/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT (đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án) đã tổ chức rà soát xem xét lại nội dung quy mô đầu tư dự án, theo đó đã đề xuất lại quy mô đầu tư, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình thẩm định, phê duyệt tại Tờ trình số 128/TTr-SNN&PTNT ngày 08/6/2022.

- Danh mục dự án sử dụng vốn Ngân sách Trung ương chưa được phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, do đó để đảm bảo thủ tục đề bố trí vốn hằng năm theo quy định, kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 sử dụng nguồn ngân sách Trung ương (theo Công văn số 3401/BKHĐT-TH ngày 24/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Việc khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở dự tính khối lượng bóc tách từ thiết kế sơ bộ và định mức, đơn giá công việc thực hiện theo quy định của nhà nước; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền.

- Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

IV. KẾT LUẬN

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Sở NN&PTNT;
- UBND TP Hội An;
- Lưu: VT, TĐDA.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
Dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND
phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An
Địa điểm: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 110/TTr-SNN&PTNT ngày 27/5/2021 về đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An (sau đây gọi tắt là dự án). Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp ý kiến của cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án với các nội dung sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 110/TTr-SNN&PTNT ngày 27/5/2021 về đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT;
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 144/BC-UBND ngày 27/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT;
3. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 145/BC-SNN&PTNT ngày 27/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
3. Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;
4. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;

5. Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

6. Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.
3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 1208/SKHĐT-TĐDA ngày 31/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phần thứ hai Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An.
2. Dự án nhóm: Nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Tên chủ đầu tư: Đề xuất cấp thẩm quyền giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 210.000.000.000 đồng (*Hai trăm mười tỷ đồng*).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.
9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Trung ương theo Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
10. Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.
11. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Nông nghiệp và PTNT.
12. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1. Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính (tại Công văn số 1391/STC-ĐT ngày 02/6/2022 của Sở Tài chính):

a) Về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Theo Quyết định số 1430/QĐUBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa nước theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo Quyết định giao nhiệm vụ của UBND tỉnh cụ thể:

Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An: Đơn vị dự kiến tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương, thời gian thực hiện năm 2022-2023 (năm 2022 là 60 tỷ đồng và năm 2023 là 150 tỷ đồng).

b) Về nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: Hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được thông qua chưa có dự án nêu trên. Theo Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó dự án dự kiến được đầu tư nguồn ngân sách trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, số tiền 210 tỷ đồng, đơn vị dự kiến mức vốn ngân sách trung ương đầu tư cho dự án không vượt mức vốn và đúng danh mục được thông báo; về thời gian thực hiện dự án, đơn vị dự kiến thực hiện năm 2022-2023 là phù hợp với yêu cầu về thời giải ngân vốn của Chương trình trong 2 năm 2022 và 2023 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Về hồ sơ thẩm định: Hồ sơ đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Về tên dự án: đề nghị điều chỉnh tên dự án theo Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ "Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An".

3. Về chủ trương đầu tư: Dự án được đầu tư theo Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an

toàn hồ chứa theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện đúng trình tự thủ tục về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

4. Về tổng mức đầu tư: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án được lập với tổng mức đầu tư dự kiến là 210.000 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương là phù hợp với dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn theo Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: dự án được đầu tư từ nguồn Ngân sách Trung ương theo Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi dự án hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định, trình cấp thẩm quyền bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm; Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu cân đối vốn tối đa 210.000 triệu đồng theo quy định đối với dự án đầu tư của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

6. Thời gian bố trí vốn ngân sách Trung ương: Dự kiến 2022 -2023 theo kế hoạch bố trí vốn của ngân sách Trung ương.

IV. KẾT LUẬN

Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất đầu tư tại Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 về việc Thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 26/5/2022. Sau khi dự án hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu bố trí vốn dự án phù hợp với kế hoạch bố trí vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định và các nội dung thẩm định nêu trên, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban GD Sở;
- Lưu: VT, KTN, TĐDA.

GIÁM ĐỐC



THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 450/TTg-KTTH

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2022

V/v thông báo danh mục và mức vốn
cho các nhiệm vụ, dự án thuộc
Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở danh mục và mức vốn được thông báo tại văn bản này khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án theo đúng mục tiêu, định hướng và nguyên tắc, tiêu chí như sau:

1. Danh mục nhiệm vụ, dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại Phụ lục kèm theo. Cụ thể:

(1) Về an sinh xã hội, lao động, việc làm: 8.150 tỷ đồng

- Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm: 3.150 tỷ đồng của 36 dự án.

- Ngân hàng Chính sách Xã hội: 5.000 tỷ đồng, bao gồm cấp bù lãi suất và phí quản lý 2.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi thuộc Chương trình; hỗ trợ lãi suất tối đa 3.000 tỷ đồng cho đối tượng vay vốn theo các chương trình tín dụng chính sách có lãi suất cho vay hiện hành trên 6%/năm.

(2) Về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh: 40.300 tỷ đồng

- Hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh: 40.000 tỷ đồng;

- Cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch 300 tỷ đồng.

(3) Về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: 100.751 tỷ đồng

- Các dự án giao thông: 91.330 tỷ đồng cho 9 dự án;
 - Các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa nước, thích ứng biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai 5.000 tỷ đồng cho 46 dự án;
 - Các dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số: 4.421 tỷ đồng cho 19 dự án;
- Số vốn thông báo tại các điểm (1), (2) và (3) nêu trên là số dự kiến, số vốn kế hoạch chính thức sẽ được Thủ tướng Chính phủ giao trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo yêu cầu tại văn bản này, ý kiến của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

2. Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Đầu tư công, trong đó lưu ý các nguyên tắc sau:

- Mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn cho các nhiệm vụ, dự án phải phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.
- Trình tự, thủ tục lập, thẩm định phê duyệt dự án phải bảo đảm quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.
- Bảo đảm khả năng cân đối vốn cho dự án để hoàn thành đúng tiến độ, bố trí vốn cho các dự án theo đúng thời gian quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, trong đó số vốn ngân sách trung ương (NSTW) trong tổng mức đầu tư của dự án phải phù hợp với mức vốn NSTW thông báo tại văn bản này. Đối với các dự án có tổng mức đầu tư cao hơn mức vốn NSTW bố trí, các địa phương phải cam kết và báo cáo Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết phân bổ vốn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021-2025 để cân đối đủ vốn cho dự án, không để nợ đọng xây dựng cơ bản và dự án chậm tiến độ do thiếu vốn. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động bố trí số vốn còn thiếu từ NSNN và nguồn vốn hợp pháp khác do cấp mình quản lý để hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022-2025.
- Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho”, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Ngoài các nội dung trên, đề nghị :

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các địa phương sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư, đầu tư đúng đối tượng của Chương trình, đúng quy định của Luật Đầu tư công và cân đối đủ vốn hoàn thành dự án đúng tiến độ, phát huy hiệu quả ngay (có cam kết của các địa phương về việc bố trí vốn NSDP đối với các dự án có tổng mức đầu tư cao hơn so với mức NSTW hỗ trợ từ Chương trình); chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan về danh mục dự án, mức vốn đề xuất bố trí cho các dự án.

b) Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong việc đề xuất danh mục, mức vốn và thông tin, số liệu các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình, bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Chương trình.

3. Tiến độ thực hiện

Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành thủ tục đầu tư dự án chậm nhất là **30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này (không bao gồm dự án quan trọng quốc gia; dự án nhóm A của Bộ Giao thông vận tải)**, báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày **25/6/2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định**. Báo cáo nhiệm vụ, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, thực hiện trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Đối với khoản hỗ trợ lãi suất (2%/năm) 40.000 tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua, Ngân hàng nhà nước triển khai xây dựng phương án phân bổ chi tiết cho các ngân hàng thương mại và gửi Bộ Tài chính sau khi Nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được ban hành.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về danh mục, mức vốn bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án, tính chính xác và thống nhất về thông tin, số liệu giữa báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và văn bản báo cáo; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ của bộ, cơ


quan trung ương và địa phương trong trường hợp báo cáo gửi chậm so với thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị có báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các vụ: TH, TKBT, CN, NN, KGVX, PL, QHĐP;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (danh sách kèm theo);
- Lưu: VT, KTTH. ⁷¹

**TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**



Nguyễn Chí Dũng



Tỉnh Quảng Nam



PHỤ LỤC I

DỰ KIẾN TỔNG MỨC VỐN ĐẦU TƯ TỪ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(Kèm theo văn bản số 450/XXG-KT-PPH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Dự kiến số vốn đầu tư từ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH
Tổng số		325.000
	PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN, BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ CHỨA, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI	325.000



PHỤ LỤC II
DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ
TỪ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(Kèm theo văn bản số 450/TG-KTTH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Dự kiến số vốn đầu tư từ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH
	Tổng số	325.000
	Quảng Nam	325.000
I	PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN, BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ CHỨA, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI	325.000
1	Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My	60.000
2	Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An	210.000
3	Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng)	55.000