

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh  
về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường  
huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh**

Qua xem xét Tờ trình số 2314/TTr-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về đề nghị thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thuộc danh mục dự án khởi công mới năm 2022 được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về kế hoạch đầu tư công năm 2022 và UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 với tổng mức đầu tư 17,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2023. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ 17,5 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng (tăng 6,5 tỷ đồng) với lý do chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư thay đổi. Nội dung điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án và khả năng cân đối vốn đối với phần vốn tăng thêm đã được cơ quan chuyên môn thẩm định theo quy định.

Việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương tại Công văn số 76/HĐND-VP ngày 21/3/2022; đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, trong đó cần báo cáo chi tiết dự toán tăng tổng mức đầu tư liên quan đến nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Qua xem xét bảng khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng (điều chỉnh), Ban nhận thấy việc tăng tổng mức đầu tư của dự án ngoài lý do thay đổi về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, còn thay đổi về số lượng/khối lượng cây cối, diện tích các loại đất... Tuy nhiên, bảng khái toán vẫn còn một số nội dung chưa thể hiện rõ số lượng/khối lượng, đơn giá, hệ số tăng, giảm đối với cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, mồ mã,... để xác định giá trị tăng, giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư cần điều chỉnh. Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cần làm rõ các vấn đề Ban đã đề cập về tăng, giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, làm cơ sở cho đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định. Đồng thời, rút kinh nghiệm trong việc khảo sát hiện trạng và lập dự toán sát đúng với nội dung và quy mô đầu tư, hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đức**