

**PHỤ LỤC VII**  
**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÒN SỐ DƯ TẠM ỨNG KÉO DÀI NHIỀU NĂM (NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH)**

(Kèm theo Báo cáo số 124/BC-ĐGS ngày 09/7/2024 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án/ Chủ đầu tư	Chủ đầu tư	Mã dự án	Năm KHV	Quá hạn khó có khả năng thu hồi	Nguyên nhân
1	2	3	4		6	
	<b>Tổng số</b>				<b>23.162.635.367</b>	
1	Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu nghĩa địa đồi Mồ Côi	BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam	7735020	2018	252.889.000	Đã án đã đề nghị chuyển chủ đầu tư về UBND huyện Núi Thành thực hiện theo CV số 6744/UBND-KTN, ngày 17/11/2020 nhưng huyện Núi Thành chưa nhận bàn giao nên không xử lý được số dư tạm ứng
2	Khu tái định cư Tam Thăng	BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam	7543730	2015	73.426.000	Dự án không triển khai, không có hồ sơ quyết toán Ban đã có Văn bản gửi đơn vị tư vấn - Công ty TNHH một thành viên Tư vấn xây dựng Khánh Nguyên Minh để hoàn trả số tiền nhưng vẫn chưa nộp hoàn trả, sẽ tiếp tục đôn đốc thu hồi
3	Khu dân cư phía Tây đường An Hà -Quảng Phú	BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam	7002852	2010	1.653.823.053	Dự án Khu dân cư phía Tây đường An Hà - Quảng Phú do Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp làm chủ đầu tư, có số nợ tạm ứng quá hạn chưa thu hồi là 1.653,823 triệu đồng; Đây là khoản nợ tạm ứng chi phí xây lắp do Công ty xây dựng Quảng Nam- TNHH MTV (nay là Công ty cổ phần Xây dựng Quảng Nam-Đà Nẵng) thi công, thuộc nợ khó đòi 2010 trở về trước. Đã kiện ra tòa nhưng không có tài sản thi hành án, Công ty đã bị giải thể, xóa tên trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo Quyết định thu hồi số QDTH/62675 ngày 17/2/2016 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
4	Khu dân cư Chợ Trạm	BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam	7011142	2011	48.501.000	Dự án đình hoãn, không thực hiện
5	Khu TĐC Tam Quang tại thị trấn Núi Thành	BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam	7011150	2005	224.859.850	'Đơn vị thi công: Công ty cổ phần XD công trình giao thông Đà Nẵng. Đây là khoản nợ tạm ứng tồn đọng từ năm 2010 trở về trước khó thu hồi, ngày 25/5/2016 UBND tỉnh có Quyết định số 1797/QĐ-UBND v/v Thành lập tổ công tác và bộ phận giúp việc xử lý số dư tạm ứng vốn đầu tư XD CB từ năm 2004-2010 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 797/UBND-KHTH ngày 09/02/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã có Công văn số 188/KTM-DAHT ngày 08/3/2018 đề nghị Công ty cổ phần XD công trình giao thông Đà Nẵng định kỳ hằng quý. Ban đã có nhiều văn bản thúc đẩy đơn vị nộp nhưng đến nay vẫn chưa nộp hết

STT	Danh mục dự án/ Chủ đầu tư	Chủ đầu tư	Mã dự án	Năm KHV	Quá hạn khó có khả năng thu hồi	Nguyên nhân
6	San nền Tổ hợp ô tô than Việt nam (gd2)	BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam	7002784	2005	1.650.000.000	Tạm ứng hợp đồng xây lắp nhưng dự án dừng thực hiện do không GPMB được, không có khối lượng thi công. Mặc khác đơn vị thi công là Công ty TNHH Minh Phú, nhà thầu ngưng hoạt động, mất tích, đã bị thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp, do vậy BQL không liên lạc được với nhà thầu
7	Xây dựng đường Thanh niên ven biển	BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam	7002851	2005	1.395.256.000	Dự án Đường Thanh niên ven biển đoạn qua Khu Kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1 và 2) do Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp làm chủ đầu tư, có nợ tạm ứng quá hạn chưa thu hồi là 1.395,256 triệu đồng; Đây là khoản nợ tạm ứng chi phí xây lắp do Công ty TNHH Minh Phú thi công, thuộc khoản nợ tạm ứng phát sinh năm 2005; chủ đầu tư có đơn yêu cầu đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ tiếp tục thi hành phần dân sự của Quyết định số 09/2010/KDTM-ST ngày 23/8/2010 của Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tam Kỳ đã ban hành Quyết định số 159/QĐ-CCTHADS ngày 29/11/2017 thi hành án theo đơn yêu cầu của chủ đầu tư. Ngày 03/5/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam có Công văn số 418/CTHADS-NV thông tin về Công ty TNHH Minh Phú hiện tại không còn hoạt động tại địa chỉ Lô A2.9 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và không có tài sản, chưa có điều kiện thi hành án. Hiện nay, Công ty TNHH Minh Phú không còn động tại địa chỉ đư tr
8	Khu tái định cư Tam Quang tại TT Núi Thành (giai đoạn 3)	BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam	7224425	2005	159.895.000	Đơn vị : Công ty Cổ phần Quảng Nam Việt (xây lắp): 116.802.00đ, Công ty Cơ sở hạ tầng số 1 (Cp giám sát): 43.093.000đ. Chủ đầu tư nhiều lần làm việc với Công ty và gửi văn bản nhưng đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện nộp trả NSNN.

STT	Danh mục dự án/ Chủ đầu tư	Chủ đầu tư	Mã dự án	Năm KHV	Quá hạn khó có khả năng thu hồi	Nguyên nhân
9	Đường nối KDC Tam Hiệp đến KDC Chợ trạm	BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam	7011478	2005	1.873.415.000	Đây là Chi phí xây lắp do Công ty cổ phần xây dựng Quảng Nam - Đà Nẵng thi công. Ngày 03/5/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam có Công văn số 418/CTHADS-NV thông tin về Công ty cổ phần xây dựng Quảng Nam - Đà Nẵng có trụ sở chi nhánh và đang hoạt động tại địa chỉ số 150 Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng nhưng chưa có phương án trả nợ. (số dư tạm ứng 2010 trở về trước). BQL đã làm văn bản số 1121/KKTCN-HCTH ngày 12/11/2021 nhưng Công ty không phối hợp và chưa nộp trả NSNN.
10	Đường ô tô đến trung tâm xã Trà Tập	BQL dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Nam Trà My	7013407	2008	2.398.621.000	Công ty cổ phần thiết bị xây lắp Giao Thông đã dừng thi công vào tháng 04/2010
11	Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT607; lý trình: Km18+00 - Km22+398; hạng mục: Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư	BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh	7600080	2018	1.786.714.000	Tạm ứng chi phí đền bù, dân không chịu nhận tiền do tranh chấp
12	Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (gd2)	BQL dự án ĐTXD các CTGT Tỉnh	7543629	2017	11.524.905.464	Dự án hết thời gian thực hiện đề nghị thu hồi nộp ngân sách
13	Nhà bảo tàng Tỉnh	Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch	7001199	2004	120.330.000	Nhà thầu không phối hợp trả nợ. CĐT đã nhiều lần liên hệ gửi công văn và mời họp nhưng đến nay Công ty vẫn chưa nộp trả ngân sách. CĐT tham mưu Sở Tài chính, Sở KHĐT tham mưu UBND tỉnh bù trừ qua các dự án khác mà nhà thầu đang thi công trên địa bàn tỉnh hoặc có chế tài hạn chế tư cách tham gia đấu thầu của CTCP XD Quảng Nam Đà Nẵng đối với các công trình khác trên toàn tỉnh