

Số: /TTr-UBND

Quảng Nam, ngày tháng năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc  
Công an huyện Đắc Chung, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương;*

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chung, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào tại Phụ lục 3 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/7/2021, như sau:

**I. THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chung, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.

2. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

Trong quá trình triển khai lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, nhằm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo cho việc quản lý, vận hành công trình hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về ngoại giao, việc bổ sung các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và thiết bị vào dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chung, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào là cần thiết.

3. Nội dung quy mô đầu tư điều chỉnh:

- Bổ sung các hạng mục hạ tầng kỹ thuật: Đường dây điện 22kV, trạm biến áp, điện ngoài nhà; mương thoát nước; sân bê tông và đường nội bộ; hệ thống PCCC bao gồm: bể nước chữa cháy có diện tích khoảng 37m<sup>2</sup>, nhà điều khiển bơm chữa cháy diện tích khoảng 4,5m<sup>2</sup> và giếng khoan,...

- Bổ sung các thiết bị: bàn, ghế, tủ tài liệu; máy điều hoà; máy biến áp và thiết bị đường dây; tủ báo cháy, máy bơm chữa cháy và máy bơm cấp nước; thiết bị mạng điện thoại, internet...

- Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư được duyệt.

4. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung: 10.600.000.000 đồng (Mười tỷ, sáu trăm triệu đồng) (không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt.

\* Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Phụ lục 3 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/7/2021.

## **II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 989/BC-CAT-PH10 ngày 18/3/2022 của Công an tỉnh Quảng Nam.
3. Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương.
4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, Ngoại vụ;
- Công an tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT,KTTH,NC-KSTTHC,KTN,TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Trí Thanh**