

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM GIANG**

Số: *428*/UBND-KTN

V/v tham gia ý kiến về chấm
dứt hoạt động dự án Nhà máy
Thủy điện Đăk Pring 2.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nam Giang, ngày *01* tháng *10* năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND huyện Nam Giang nhận được Công văn số 1505/SKHĐT-HTĐT ngày 11/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2, của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh tại thôn A Bát, xã Chà Val. Sau khi nghiên cứu nội dung Thông báo số 273/TB-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam và tình hình triển khai thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh, UBND huyện có ý kiến như sau:

Dự án Thủy điện Đăk Pring 2 được UBND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 30/6/2017. Dự án có công suất 4,5MW, diện tích dự án: 45,2ha.

Về tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư:

- Hoàn thành bồi thường GPMB: tháng 11/2017.
- Khởi công vào tháng 01/2018.
- Hoàn thành công trình chính, tích nước hồ chứa: tháng 8/2019.
- Hoàn thành công trình: 12/2019.

Tuy nhiên, đến nay Chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục đất đai, bồi thường GPMB, khởi công dự án.

Do vậy, UBND huyện thông nhất chấm dứt hoạt động của dự án Nhà máy Thủy điện Đăk Pring 2, tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang của Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Vinh.

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Nam Giang kính báo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam biết tổng hợp. *1. Toul*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

A Việt Sơn