

**PHỤ LỤC II**  
**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC CẤP TỈNH QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2020 -2023 ĐÃ CÓ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN**  
*(Kèm theo Báo cáo số 124/BC-DGS ngày 09/7/2024 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành	Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu						
					Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó					
										Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		
<i>l</i>			<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>		
	<b>Tổng số danh mục dự án đã trình và được phê duyệt quyết toán</b>		<b>221</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.258.849</b>	<b>3.559.520</b>	<b>2.065.806</b>	<b>163.908</b>	<b>7.637.724</b>	<b>7.635.449</b>	<b>7.503.051</b>	<b>132.964.888</b>	<b>11.000</b>	<b>68.250,68</b>	<b>30.003,75</b>		
	<b>Năm 2020</b>																				
<b>I</b>	<b>Danh mục chỉ tiết dự án đã trình và được phê duyệt quyết toán</b>		<b>58</b>				<b>41</b>	<b>17</b>	<b>2.741.873</b>	<b>1.085.273</b>	<b>521.000</b>	<b>60.375</b>	<b>1.154.215</b>	<b>1.149.128</b>	<b>1.102.952</b>	<b>49.417</b>	<b>-</b>	<b>32.877</b>	<b>15.214</b>		
1	Nâng cấp tuyến đường giao thông An Diêm - Kà Dáng - A Sờ, huyện Đông Giang	UBND huyện Đông Giang		9/5/2014	6/25/2019	x			18/QĐ-UBND	1/3/2020	35.070	-	-	-	25.567	25.567	27.330	-	-	-	
2	Chợ Bắc Trà My	UBND huyện Trà My		2/3/2016	4/25/2019	x			42/QĐ-UBND	1/7/2020	38.944	-	-	-	33.764	33.764	32.618	1.146	-	-	1.146
3	Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trụ sở làm việc Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh	Văn phòng UBND tỉnh		12/20/2017	11/26/2019	x			9/QĐ-STC	1/10/2020	1.500	-	1.500	-	1.442	1.440	1.440	-	-	-	
4	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ	Sở ngoại vụ		12/17/2018	10/28/2019	x			15/QĐ-STC	1/13/2020	2.981	-	2.981	-	2.818	2.830	2.500	330	-	330	
5	Trường THPT vùng Đông huyện Duy Xuyên (giai đoạn I)	Sở Giáo dục và Đào tạo		9/28/2016	12/21/2017		x		254/QĐ-UBND	1/21/2020	33.990	-	33.990	-	26.465	26.465	26.350	115	-	115	
6	Cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học (giai đoạn II)	Sở Khoa học và công nghệ		5/25/2016	5/8/2019		x		220/QĐ-STC	8/18/2020	11.900	-	11.900	-	10.948	10.863	10.499	382	-	382	
7	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam		12/21/2018	12/6/2019	x			35/QĐ-STC	2/13/2020	5.000	-	5.000	-	4.856	4.863	4.300	562	-	-	
8	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Quảng Nam	Tỉnh đoàn Quảng Nam		9/24/2018	7/19/2019	x			44/QĐ-STC	2/25/2020	4.000	-	4.000	-	3.894	3.894	3.829	65	-	65	
9	Sửa chữa trụ sở Ban Tôn giáo	Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam		8/23/2019	1/3/2020	x			48/QĐ-STC	3/11/2020	1.201	-	1.201	-	1.127	1.120	1.000	120	-	120	
10	Nhà kho vật chứng Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam		7/10/2019	1/20/2020	x			60/QĐ-STC	3/26/2020	1.138	-	1.138	-	1.067	1.066	1.000	66	-	66	
11	Cấp nước, điện Khu dân cư phía Tây đường An Hà - Quảng Phú	BQL khu KTM Chu Lai		1/4/2010	19/5/2017		x		64/QĐ-STC	3/31/2020	5.620	-	-	-	1.252	1.204	1.035	169	-	169	
12	Nhà làm việc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh	Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam		9/16/2016	8/20/2019	x			131/QĐ-STC	5/4/2020	2.594	-	2.594	-	2.494	2.361	1.897	464	-	464	
13	Hệ thống chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA) và máy hấp Plasma	Bệnh viện Đa khoa KV miền núi phía Bắc		8/3/2017	11/23/2017		x		1220/QĐ-UBND	5/5/2020	39.814	-	20.000	-	36.958	36.955	36.886	69	-	-	
14	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam	Tỉnh Ủy Quảng Nam		9/27/2016	3/6/2018		x		1227/QĐ-UBND	5/6/2020	15.831	-	15.831	-	15.175	15.172	13.050	2.122	-	2.122	
15	Vườn sản xuất cây giống tại Trạm Dục liệu Trà Linh, huyện Nam Trà My	Sở Nông nghiệp và PTNT		9/26/2017	4/22/2019	x			138/QĐ-STC	5/11/2020	2.996	-	2.996	-	2.834	2.826	2.000	826	-	826	
16	Hạ tầng đô thị thành phố Hội An;	UBND thành phố Hội An		10/10/2016	12/28/2018		x		1462/QĐ-UBND	6/1/2020	70.059	-	35.000	35.059	56.168	55.780	52.373	3.407	-	3.407	
17	Cơ sở hạ tầng khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Hiệp	Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai		12/2/2013	6/29/2018		x		1548/QĐ-UBND	6/9/2020	249.991	-	-	-	153.446	153.446	149.991	3.463	-	3.463	
18	Kê chống xâm thực bờ biển Hội An (giai đoạn 1)	UBND thành phố Hội An		6/30/2011	1/3/2019		x		1549/QĐ-UBND	6/9/2020	80.161	80.161	-	-	68.212	68.212	68.444	52	-	-	52

STT	Dan h mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bỏ tới thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
19	Kết cấu hạ tầng khu dân cư Trảng Kèo, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An	UBND thành phố Hội An		6/22/2013	12/1/2017		x	1550/QĐ-UBND	6/9/2020	188.067	-	-	-	158.801	158.100	158.124	-	-	-	
20	Xe truyền hình lưu động chuẩn HD	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam		12/24/2018	6/10/2019	x		1602/QĐ-UBND	6/12/2020	20.000	-	20.000	-	19.692	19.692	18.000	1.692	-	1.692	
21	Đường giao thông Đại Phong - Đại Chánh - Đại Thanh, huyện Đại Lộc (DHS.DL, đoạn từ Nhà máy còn đi đập Khe Tân)	UBND huyện Đại Lộc		6/12/2016	4/22/2019	x		1834/QĐ-UBND	7/9/2020	35.054	-	<del>24.538</del>	10.516	25.949	25.899	22.578	3.321	-	-	3.321
22	Bệnh viện Đa khoa huyện Duy Xuyên, hạng mục Khoa Nội - Nhi - Phục hồi chức năng, trạm biến áp	Sở Y tế		9/28/2014	4/12/2019		x	2120/QĐ-UBND	8/4/2020	42.225	-	42.225	-	41.218	41.218	40.611	607	-	630	
23	Kê sông khu vực Quảng Đại	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam		8/2/2017	7/13/2018		x	2136/QĐ-UBND	8/5/2020	24.994	-	24.994	-	23.031	23.031	22.958	73	-	73	
24	Trường THPT Phan Bội Châu	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		10/29/2018	7/10/2020	x		211/QĐ-STC	8/11/2020	6.074	-	6.074	-	5.967	5.895	5.895	-	-	-	
25	Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		11/20/2017	9/10/2019	x		2271/QĐ-UBND	8/18/2020	49.390	-	49.390	-	48.535	48.490	42.000	6.490	-	6.490	
26	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc BQL dự án ĐTXD các CT NN&PTNT tỉnh Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam		6/20/2018	12/30/2019	x		226/QĐ-STC	8/19/2020	1.497	-	1.497	-	1.934	1.912	-	-	-	-	
27	Nâng cấp, mở rộng trụ sở BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam		7/4/2019	3/18/2020	x		232/QĐ-STC	8/28/2020	5.933	-	4.994	-	5.049	4.994	4.390	604	-	604	
28	Kiến cổ hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Tiên Phước, giai đoạn 2017-2020	Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước		2/28/2018	9/17/2019	x		2415/QĐ-UBND	9/3/2020	15.667	-	12.210	3.457	13.680	13.672	13.672	-	-	-	
29	Trạm Y tế huyện Đắc Chung, tỉnh SêKông, Lào	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng		8/21/2007	7/15/2008		x	253/QĐ-STC	9/7/2020	4.784	-	-	-	4.342	3.467	3.965	-	-	-	
30	Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Đài Phát sóng An Hà	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam		2/21/2020	7/14/2020	x		258/QĐ-STC	9/11/2020	1.161	-	1.161	-	1.623	1.616	1.616	-	-	-	

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
31	Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã	Sở Y tế tỉnh Quảng Nam		9/3/2019	12/26/2019	x		260/QĐ-STC	9/14/2020	11.500	-	11.500	-	11.253	11.253	10.700	553	-	553	
32	Tổ hợp khu văn hóa và sân vận động huyện Nam Giang	Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang		9/27/2017	8/13/2020	x		2537/QĐ-UBND	9/15/2020	19.363	-	13.554	5.809	18.394	18.292	15.700	2.592	-	-	2.592
33	Khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng trường Trung cấp Cảnh sát giao	UBND huyện Thăng Bình		4/1/2011	8/23/2019	x		2586/QĐ-UBND	9/21/2020	41.820	-	-	-	29.355	28.810	25.117	3.710	-	-	3.710
34	Công trình quy mô nhỏ - Hợp phần 3 (giai đoạn 2) thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5); Hàng mục Đường sơ tán các xã Đại Minh, Đại Phong, Đại Cường và nhà tránh bão đa mục đích tại các xã Đại Thanh, Đại Tân, Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam		8/22/2018	7/10/2019	x		311/QĐ-STC	10/7/2020	14.680	-	-	-	13.052	12.838	12.918	-	-	-	
35	Xử lý sự cố đập phụ hồ chứa nước Hồ Giang;	Công ty khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam		8/28/2019	2/14/2020	x		324/QĐ-STC	10/19/2020	1.099	-	1.099	-	1.092	1.088	879	209	-	209	
36	Hệ thống thoát nước Cụm công nghiệp Tài Đa, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước;	Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước		5/14/2015	9/28/2018		x	334/QĐ-STC	11/2/2020	7.349	5.000	-	-	6.213	6.165	6.200	-	-		
37	Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải	Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam		11/15/2018	5/29/2020	x		337/QĐ-STC	11/4/2020	4.629	-	4.629	-	4.493	4.453	4.300	174	-	174	
38	Sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối hồ chứa nước Phước Hà	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam		11/5/2018	5/20/2020	x		362/QĐ-STC	11/19/2020	13.875	-	13.875	-	13.651	13.651	13.600	54	-	54	
39	TRường THPT Trần Văn Dư, hạng mục xây mới khối lớp học 18 phòng 3 tầng	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		10/26/2018	10/5/2020	x		347/QĐ-STC	11/11/2020	9.996	-	9.996	-	9.832	9.738	8.500	1.238	-	1.238	
40	Đường trục chính qua Khu đô thị mới Tam Phú	Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai		12/24/2005	12/29/2011		x	349/QĐ-UBND	11/13/2020	396.549	-	-	-	5.352	5.352	5.512	-	-	-	
41	Chợ Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc	UBND Thị trấn Ái Nghĩa		5/22/2015	1/8/2019	x		361/QĐ-STC	11/19/2020	14.986	-	2.000	-	14.623	14.362	14.148	214	-	-	214
42	Đường A Tiếng - Dang nổi dài, huyện Tây Giang	UBND huyện Tây Giang		9/19/2017	12/24/2019	x		3238/QĐ-UBND	11/19/2020	34.996	-	34.996	-	31.429	31.429	27.700	3.792	-	3.792	
43	Nâng cấp, mở rộng Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam		7/2/2019	8/10/2020	x		369/QĐ-STC	11/26/2020	2.894	-	2.894	-	2.945	2.932	2.500	432	-	432	
44	Khu nghĩa trang nhân dân xã Bình Đào, huyện Thăng Bình	Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai		10/6/2011	1/8/2015		x	376/QĐ-UBND	12/7/2020	21.655	-	-	-	6.018	6.018	6.002	15	-	-	
45	Cầu Phước Thành	UBND huyện Phước Sơn		12/13/2017	12/31/2019	x		3555/QĐ-UBND	12/9/2020	41.559	-	39.500	2.059	38.876	38.876	38.735	2.172	-	2.172	
46	Đường giao thông đến Trung tâm xã Trà Kót	UBND huyện Bắc Trà My		5/30/2015	11/27/2019	x		3559/QĐ-UBND	12/9/2020	32.824	14.000	17.279	-	29.740	29.740	29.037	704	-	-	
47	Hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam	Sở Y tế tỉnh Quảng Nam		2/13/2017	6/5/2019	x		3593/QĐ-UBND	12/14/2020	24.337	-	-	-	18.800	18.787	18.585	254	-	254	
48	Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Sở Công thương (giai đoạn 2)	Sở Công thương tỉnh Quảng Nam		3/7/2018	12/25/2019	x		382/QĐ-STC	12/14/2020	1.593	-	1.593	-	1.533	1.534	1.444	90	-	90	
49	Đầu tư máy CT Scanner 32 lát cắt cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam	Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam		5/16/2020	5/25/2020	x		383/QĐ-STC	12/14/2020	14.973	-	14.973	-	14.691	14.691	13.400	1.291	-	1.291	
50	Kết cấu hạ tầng Khu dân cư và cảnh quan đường gom Nguyễn Hoàng	UBND thành phố Tam Kỳ		12/27/2010	6/28/2019		x	384/QĐ-STC	12/14/2020	16.073	-	-	-	13.288	13.273	11.504	1.769	-	1.769	

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
51	Trường THCS Phước Ninh, huyện Nông Sơn, hạng mục Khởi nhà lớp học và phòng thư viện; thuộc dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2	Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Nam		9/17/2019	6/30/2020	x		386/QĐ-STC	12/15/2020	3.620	2.845	774	-	3.153	3.133	3.133	-	-	-	
52	Nạo vét thoát lũ khẩn cấp sông Trường Giang	Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai		11/30/2010	12/2/2020	x		3611/QĐ-UBND	12/15/2020	980.503	980.503	-	-	36.870	35.780	33.142	2.738	-	2.738	
53	Sửa chữa Nhà công vụ Tỉnh ủy	Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam		6/2/2020	11/19/2020	x		405/QĐ-STC	12/23/2020	1.927	-	1.927	-	1.891	1.815	1.815	-	-	-	
54	Nâng cấp Đền tưởng niệm Trường An	UBND huyện Đại Lộc		8/6/2017	1/4/2019		x	3829/QĐ-UBND	12/28/2020	18.475	-	15.000	3.475	17.273	17.271	16.500	771	-	-	771
55	Trường THPT Nguyễn Đức, hạng mục: Thư viện và phòng họp hội đồng	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		7/17/2019	11/5/2020	x		420/QĐ-STC	12/28/2020	2.837	-	2.837	-	2.629	2.607	2.500	107	-	107	
56	Trường PTDĐT THCS Lê Hồng Phong, huyện Bắc Trà My, hạng mục Khởi nhà lớp học và phòng bộ môn thuộc dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2	Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Nam		11/5/2019	7/2/2020	x		421/QĐ-STC	12/28/2020	3.520	2.763	756	-	3.105	3.082	3.082	-	-	-	
57	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Quảng Nam	Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Quảng Nam		9/22/2017	12/31/2019	x		432/QĐ-STC	12/31/2020	5.994	-	5.994	-	5.789	5.779	5.386	393	-	393	
58	Nghĩa trang liệt sỹ Quảng Nam; Cải tạo khu mộ dự phòng	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		5/7/2020	10/14/2020	x		434/QĐ-STC	12/31/2020	610	-	610	-	564	564	564	-	-	-	
<b>II</b>	<b>Danh mục chi tiết dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán</b>		<b>21</b>			<b>10</b>	<b>11</b>			<b>1.211.954</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>989.659</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1	Trung tâm Dạy nghề huyện Duy Xuyên	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		8/19/2013	5/21/2020	x				78.871				20.978						
2	Đầu tư xây dựng công trình cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT)	Công ty Cổ phần Đạt Phương		10/26/2016	12/29/2018		x			391.252				318.649						
3	Đường An Diêm - Ká Dăng - A Sở	UBND huyện Đông Giang		8/6/2015	7/26/2019	x				81.319				77.018						
4	Hợp phần 4 (TDA): Sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Chấn Sơn	Sở Nông nghiệp và PTNT		3/12/2018	6/11/2019	x				29.000				21.296						
5	Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam; hạng mục: Nhà đất máy, hệ thống Máy cộng hưởng từ (MRI 1.5 Tesla) và các hạng mục phục trợ khác.; Nhà đất máy, hệ thống Máy cộng hưởng từ (MRI 1.5 Tesla) và các hạng mục phục trợ khác	Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam		4/25/2019	12/30/2019	x				30.896				30.858						
6	Nâng cấp mở rộng đường vào trung tâm du lịch phố cổ Hội An (tuyến ĐT 608 đoạn từ Km4+714,82 - Km7+956,54)	Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam		10/3/2016	11/7/2018		x			119.467				98.921						
7	Đường vào trung tâm xã Axan, nối xã Ch'ôm đến cửa khẩu phụ Tây Giang, huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam (gd1)-HM: XDCEB	Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam		8/16/2016	12/10/2019		x			185.733				167.123						
8	Mạng lưới thu gom nước thải đầu nổi vào hồ dẫn, thành phố Hội An;	UBND thành phố Hội An		6/6/2016	6/14/2019		x			27.890				16.950						
9	Kiến cơ hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2017-2020	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My		2/12/2018	8/28/2019		x			20.181				18.278						

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
10	Nâng cấp tuyến đường Chu Huy Mân đi trường PTDT nội trú Nước Oa	UBND huyện Bắc Trà My		9/4/2016	7/23/2019		x			24.583				16.368						
11	Cụm công nghiệp Trà Mai - Trà Don, huyện Nam Trà M	UBND huyện Nam Trà My		8/1/2017	2/15/2020		x			19.753				19.074						
12	Cầu An Phú	UBND huyện Quế Sơn		9/6/2016	7/2/2019		X			41.263				35.836						
13	Kiến cổ hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Thăng Bình (giai đoạn 2017-2020)	UBND huyện Thăng Bình		1/23/2018	6/28/2019	x				16.375				14.457						
14	Kiến cổ hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Đông Giang, giai đoạn 2017-2020	Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang		3/18/2018	3/8/2019		x			16.202				13.292						
15	Trồng và phục hồi rừng đừa nước ven biển Cẩm thanh nhằm tái tạo, phục hồi, phát triển rừng đừa nước kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng	Sở NN&PTNT		11/18/2015	12/31/2019	x				26.697				26.695						
16	Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam	Sở Tài nguyên - Môi trường		9/12/2016	12/20/2021	X				10.094				9.616						
17	Trường THPT Trần Quý Cáp; Khối nhà lớp học, khối hiệu bộ và phụ vụ học tập	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		9/10/2019	10/20/2020		x			19.888				19.360						
18	Sửa chữa Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		9/3/2020	12/11/2020		x			4.722				4.662						
19	Sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển thôn Tân Lập và thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam		1/9/2018	7/1/2020	x				21.355				17.281						
20	Sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển thôn Tân Lập và thôn Thuận An, xã Tam Hải (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam		9/21/2018	7/1/2020	x				16.411				14.395						
21	Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam		12/4/2019	11/4/2020	x				30.000				28.551						
<b>III</b>	<b>Danh mục chi tiết các dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán</b>		<b>20</b>			<b>4</b>	<b>16</b>			<b>689.926</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>477.282</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Tu bổ, nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch hội đồng nhà nước Võ Chí Công	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam		7/18/2014	7/25/2018		x			76.203				58.763						
2	Khu dân cư đường ĐT 617	BQL KTM Chu Lai					x			76.203				56.516						
3	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài đến KCN Tam Thăng	BQL KTM Chu Lai					x			115.000				60.960						
4	Đường tránh lũ Tiên An - Trà Đông	UBND huyện Tiên Phước		3/1/2012	11/12/2019	x				84.757				43.529						
5	Trường THPT Nam Trà My ; hạng mục: Khối nhà ăn, kê chắn đất; Khối nhà ăn, kê chắn đất	Sở Giáo dục và Đào tạo		9/18/2015	4/28/2016		x			2.718				2.340						

STT	Dan h mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
6	Trường THPT Lê Hồng Phong; hạng mục Sửa chữa cải tạo dãy nhà lớp học cũ thành khu thí nghiệm; sửa chữa cải tạo khu B thành khu làm việc; sửa chữa các khối nhà khác; hạng mục Sửa chữa cải tạo dãy nhà lớp học cũ thành khu thí nghiệm; sửa chữa cải tạo khu B thành khu làm việc; sửa chữa các khối nhà khác	Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Nam		7/27/2015	11/19/2015		x			2.735				2.228						
7	Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn; xây dựng khối nhà học bộ môn, tường rào mặt sau, khu giáo dục thể chất, sửa chữa cải tạo các khối nhà; Hạng mục: xây dựng khối nhà học bộ môn, tường rào mặt sau, khu giáo dục thể chất, sửa chữa cải tạo các khối nhà	Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Nam		7/27/2015	11/19/2015		x			1.798				1.519						
8	Tu bổ, tôn tạo di tích Lai Viễn Kiều (Chùa Cầu)	Trung tâm quản lý di tích và danh thắng tỉnh Quảng Nam		11/22/2005	9/25/2012		X			14.716				12.106						
9	Bảo tồn phát huy giá trị nhóm Tháp Châm Khương Mỹ (hạng mục: sân vườn, đường nội bộ, tường rào công ngõ...)	Ban QLDT Danh thắng					x			9.482				4.425						
10	Trung tâm giáo dục - Lao động xã hội Quảng Nam	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		2/17/2006	10/1/2009		X			3.659				3.419						
11	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin & Truyền thông	Sở Thông tin và Truyền thông		10/8/2018	7/31/2019		x			3.909				3.805						
12	Đường trục chính ra cảng Tam Hiệp	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp		3/18/2006	4/12/2012		x			67.655				64.942						
13	Đường Thanh niên ven biển đoạn qua Khu Kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1 và 2)	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp		9/14/2005	11/4/2014		x			53.324				38.917						
14	Sửa chữa trụ sở Ban Tôn giáo	Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam		8/23/2019	1/3/2020		x			1.201				1.127						
15	Kê sông Đé Vông thuộc phạm vi khu tái định cư Làng Chải, phường Cẩm An, thành phố Hội An	UBND thành phố Hội An		5/18/2016	11/8/2018		X			29.994				26.280						
16	Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Hồ Cãi	UBND huyện Núi Thành		3/28/2014	4/22/2020		X			22.621				16.001						
17	Nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Văn Linh - Đoạn từ Km0+00 - Km1+250.52	UBND Huyện Núi Thành		7/2/2014	8/8/2018		X			16.601				16.323						
18	Kiến cổ hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Phước Sơn	UBND huyện Phước Sơn		6/25/2018	8/2/2019		x			17.409				15.352						
19	Đường giao thông từ Trung tâm thị trấn đến khu du lịch sinh thái Suối Tiên	Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Quế Sơn		6/23/2014	2/11/2020		X			51.606				25.710						
20	Khu dân cư khối 3	UBND thị xã Điện Bàn		11/10/2009	12/28/2018		x			38.334				23.021						
	<b>Năm 2021</b>									-	-	-	-	-						
<b>I</b>	<b>Danh mục chi tiết dự án đã trình và được phê duyệt quyết toán</b>		<b>62</b>				<b>28</b>	<b>34</b>		<b>5.191.660</b>	<b>1.272.962</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.815.649</b>	<b>2.813.600</b>	<b>2.779.630</b>	<b>24.591</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Kiến cổ hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2017-2020	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My		2/12/2018	8/28/2019		x	256/QĐ-UBND	1/5/2021	20.181	20.184	-	-	18.278	18.252	18.252	-	-	-	

STT	Dan h mục	Chú đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
2	Nhà làm việc, nhà ở đại đô BVBG, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông - Lào	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam		6/15/2019	12/24/2020	x		25/QĐ-STC	1/22/2021	6.995	-	-	-	6.762	6.743	6.743	-	-	-	
3	Kiến cổ hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Thăng Bình (giai đoạn 2017-2020)	UBND huyện Thăng Bình		1/23/2018	6/28/2019	x		362/QĐ-UBND	2/3/2021	16.375	16.375	-	-	14.457	14.386	14.663	-	-	-	
4	Trường THPT Trần Quý Cáp; Khối nhà lớp học, khối hiệu bộ và phụ vụ học tập	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		9/10/2019	10/20/2020	x		448/QĐ-UBND	2/5/2021	19.888	-	-	-	19.360	19.346	19.346	-	-	-	
5	Sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển thôn Tân Lập và thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam		1/9/2018	7/1/2020	x		449/QĐ-UBND	2/5/2021	21.355	20.000	-	-	17.281	17.275	17.275	-	-	-	
6	Sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển thôn Tân Lập và thôn Thuận An, xã Tam Hải (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam		9/21/2018	7/1/2020	x		457/QĐ-UBND	2/8/2021	16.411	15.000	-	-	14.395	14.364	14.364	-	-	-	
7	Kiến cổ hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Đông Giang, giai đoạn 2017-2020	Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang		3/18/2018	3/8/2019		x	564/QĐ-UBND	3/3/2021	16.202	16.201	-	-	13.292	13.136	13.604	-	-	-	
8	Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn		12/4/2019	11/4/2020	x		827/QĐ-UBND	3/30/2021	30.000	30.000	-	-	28.551	28.525	28.525	-	-	-	
9	Sửa chữa Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		9/3/2020	12/11/2020	x		78/QĐ-STC	3/26/2021	4.722	-	-	-	4.662	4.600	4.600	-	-	-	
10	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin & Truyền thông	Sở Thông tin và Truyền thông		10/8/2018	7/31/2019		x	90/QĐ-STC	4/6/2021	3.909	-	-	-	3.805	3.767	3.753	14	-	-	
11	Đường giao thông từ thôn 1 đến UBND xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn	UBND huyện Nông Sơn		3/16/2019	9/24/2020	x		1359/QĐ-UBND	5/20/2021	27.722	-	-	-	25.387	25.387	23.678	1.709	-	-	
12	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam		11/3/2020	12/30/2020	x		99/QĐ-STC	4/15/2021	5.291	-	-	-	5.203	5.195	4.197	998	-	-	
13	Nâng cấp mở rộng đường vào trung tâm du lịch phố cổ Hội An (tuyến ĐT 608 đoạn từ Km4+714,82 - Km7+956,54)	Sở Giao thông Vận tải		10/3/2016	11/7/2018		x	2143/QĐ-UBND	8/2/2021	119.467	119.467	-	-	107.105	107.105	107.105	-	-	-	
14	Chuẩn bị mặt bằng xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc	Sở Tài nguyên - Môi trường		7/4/2018	8/10/2020	x		109/QĐ-STC	4/20/2021	4.036	-	-	-	2.840	2.840	2.456	-	-	-	
15	Trung tâm Dạy nghề huyện Duy Xuyên	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		8/19/2013	5/21/2020	x		1265/QĐ-UBND	5/12/2021	78.871	75.371	-	-	24.827	24.827	24.827	-	-	-	
16	Đầu tư xây dựng công trình cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT)	Công ty Cổ phần Đạt Phương		10/26/2016	12/29/2018		x	2816/QĐ-UBND	10/5/2021	391.252	-	-	-	318.649	314.945	314.945	-	-	-	
17	Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam: hạng mục: Nhà đất máy, hệ thống Máy cộng hưởng từ (MRI 1.5 Tesla) và các hạng mục phục trợ khác; Nhà đất máy, hệ thống Máy cộng hưởng từ (MRI 1.5 Tesla) và các hạng mục phục trợ khác	Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam		4/25/2019	12/30/2019		x	1456/QĐ-UBND	5/31/2021	30.896	-	-	-	30.858	30.802	30.802	-	-	-	
18	Mạng lưới thu gom nước thải đầu nối vào hồ dân, thành phố Hội An	UBND thành phố Hội An		6/6/2016	6/14/2019		x	2045/QĐ-UBND	7/22/2021	27.890	-	-	-	16.950	16.935	15.306	1.629	-	-	
19	Kiến cổ hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Phước Sơn	UBND huyện Phước Sơn		6/25/2018	8/2/2019		x	2052/QĐ-UBND	7/23/2021	17.409	16.732	-	-	15.352	15.352	15.059	-	-	-	

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
20	Cấp điện thôn 5, thôn 6 xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		7/4/2011	6/22/2015		x	314/QĐ-STC	9/28/2021	4.722	-	-	-	4.199	4.275	4.275	-	-	-	-
21	Cấp điện thôn 3 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		5/7/2011	8/12/2015		x	313/QĐ-STC	9/28/2021	6.609	-	-	-	5.815	6.232	6.232	-	-	-	-
22	Cấp điện xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		3/21/2011	1/15/2015		x	282/QĐ-STC	9/6/2021	6.046	-	-	-	5.144	5.119	5.119	-	-	-	-
23	Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Quế Cường, huyện Quế Sơn; Dự án dừng thực hiện Quyết toán các gói thầu tư vấn	Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam		9/22/2015	7/6/2020		x	296/QĐ-STC	6/19/2021	43.145	-	-	-	869	789	360	-	-	-	-
24	Cụm công nghiệp Trà Mai - Trà Don, huyện Nam Trà M	UBND huyện Nam Trà My		8/1/2017	2/15/2020		x	3179/QĐ-UBND	11/3/2021	19.753	-	-	-	19.074	19.025	18.500	-	-	-	-
25	Trường THPT Nam Trà My ; hạng mục: Khối nhà ăn, kê chân đất; Khối nhà ăn, kê chân đất	Sở Giáo dục và Đào tạo		9/18/2015	4/28/2016		x	361/QĐ-STC	11/1/2021	2.718	2.720	-	-	2.340	2.339	2.339	-	-	-	-
26	Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn; xây dựng khối nhà học bộ môn, tường rào mặt sau, khu giáo dục thể chất, sửa chữa cải tạo các khối nhà; Hạng mục: xây dựng khối nhà học bộ môn, tường rào mặt sau, khu giáo dục thể chất, sửa chữa cải tạo các khối nhà	Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Nam		7/27/2015	11/19/2015		x	370/QĐ-STC	11/4/2021	1.798	-	-	-	1.519	1.526	1.460	66	-	-	-
27	Tu bổ, phục hồi Khu di tích Khu ủy khu V thuộc di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ Nước Oa, huyện Bắc Trà My	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam		10/16/2012	9/11/2019		x	3590/QĐ-UBND	12/7/2021	27.712	5.750	-	-	9.190	10.717	10.443	274	-	-	-
28	Trường THPT Lê Hồng Phong; hạng mục Sửa chữa cải tạo xây dựng nhà B thành khu làm việc; sửa chữa các khối nhà khác; hạng mục Sửa chữa cải tạo xây dựng nhà B thành khu thí nghiệm; sửa chữa cải tạo khu B thành khu làm việc; sửa chữa các khối nhà khác	Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Nam		7/27/2015	11/19/2015		x	390/QĐ-STC	11/23/2021	2.735	-	-	-	2.228	2.237	2.130	107	-	-	-
29	Tuyến đường nối từ ĐH8, huyện Duy Xuyên vào Khu di tích Hòn Tàu	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam		8/24/2015	1/15/2020		x	3591/QĐ-UBND	12/7/2021	29.674	-	-	-	26.714	26.714	25.918	796	-	-	-
30	Trung Tâm Y tế huyện Tiên Phước; hạng mục Khối khám - cấp cứu - được; hạng mục Khối khám - cấp cứu - được	Sở Y tế tỉnh Quảng Nam		12/22/2015	1/28/2019		x	3609/QĐ-UBND	12/7/2021	24.931	10.484	-	-	23.962	24.527	23.565	962	-	-	-
31	Đầu tư xây dựng thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời cho đường 129 đoạn từ cầu Cửa Đạt đến dốc Điện Hồng	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		1/14/2020	6/30/2020		x	3695/QĐ-UBND	12/16/2021	45.030	40.000	-	-	39.028	39.027	39.027	-	-	-	-
32	Đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn khu Trung tâm hành chính huyện Nông Sơn và vùng phụ cận	Sở Giao thông vận tải + UBND huyện Nông Sơn		2/2/2010	8/24/2017		x	51/QĐ-UBND	1/7/2021	386.145	258.281	-	-	375.943	375.943	378.091	-	-	-	-
33	Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam	Sở LĐ,TB&XH		6/24/2013	9/28/2019		x	456/QĐ-UBND	2/8/2021	33.404	32.404	-	-	22.197	22.197	22.197	-	-	-	-
34	Trung tâm huấn luyện quân dự bị động viên (e885) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		6/15/2012	2/2/2018		x	1334/QĐ-UBND	5/19/2021	230.767	-	-	-	100.176	100.175	100.969	-	-	-	-
35	Kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Tiên Xuân, xã Tam Anh, huyện Núi Thành	BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai		5/4/2008	11/7/2014		x	1440/QĐ-UBND	5/28/2021	35.838	-	-	-	27.547	27.547	27.605	-	-	-	-



STT	Dan h mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
36	Khu dân cư phía Tây đường An Hà - Quảng Phú	BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai		12/12/2005	4/28/2017		x	1394/QĐ-UBND	5/24/2021	93.383	-	-	-	33.994	33.993	35.410	-	-	-	
37	Khu Tái định cư Tam Anh Nam (giai đoạn 1.1)	BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai		4/9/2012	7/9/2013		x	1485/QĐ-UBND	6/2/2021	169.222	-	-	-	150.223	150.223	150.204	-	-	-	
38	Khu dân cư đô thị Tam Hiệp II (giai đoạn 1)	BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai		6/22/2011	9/10/2013		x	1500/QĐ-UBND	6/3/2021	132.743	-	-	-	94.663	94.662	94.093	-	-	-	
39	Nâng cấp tuyến đường giao thông từ ĐT.609 vào các xã ngập lụt (ĐH6.ĐB), thị xã Điện Bàn	UBND thị xã Điện Bàn		9/17/2016	11/5/2019		x	1521/QĐ-UBND	6/4/2021	47.327	-	-	-	46.874	46.874	46.873	-	-	-	
40	Bệnh viện Đa khoa huyện Tây Giang	Sở Y tế		12/12/2006	8/28/2016		x	1895/QĐ-UBND	7/7/2021	29.774	17.527	-	-	29.774	29.774	29.779	-	-	-	
41	Đường trục chính khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Việt Hàn (giai đoạn 1)	BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai		3/11/2013	1/4/2016		x	1891/QĐ-UBND	7/7/2021	102.996	-	-	-	81.979	81.979	81.710	-	-	-	
42	Sửa chữa, cải tạo Duy Phước - Cẩm Kim và đường giao thông khu vực huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An	Sở Giao thông vận tải		10/7/2016	9/20/2017		x	1906/QĐ-UBND	7/8/2021	19.799	-	-	-	19.799	19.799	19.799	-	-	-	
43	Đầu tư xây dựng Kết cấu hạ tầng Khu tái định cư Trung tâm xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (giai đoạn 1)	BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai		9/24/2010	6/18/2020		x	1996/QĐ-UBND	7/19/2021	68.125	-	-	-	50.652	50.652	49.105	-	-	-	
44	Phòng chống lụt bão đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Núi Thành	BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai		3/1/2010	12/25/2018		x	2100/QĐ-UBND	7/29/2021	1.160.681	399.658	-	-	103.708	103.708	103.751	-	-	-	
45	Phòng chống lụt bão đường cứu hộ, cứu nạn thành phố Tam Kỳ	BQL Khu Kinh tế mở Chu Lai		3/1/2010	12/25/2018		x	2815/QĐ-UBND	10/5/2021	1.222.581	67.585	-	-	526.216	526.216	508.465	17.789	-	-	
46	Khu dân cư cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Núi Thành	BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh		8/9/2016	3/27/2020		x	3209/QĐ-UBND	11/4/2021	27.002	-	-	-	22.676	22.676	22.676	-	-	-	
47	Kè bảo vệ Khu đô thị cổ Hội An từ chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam	BQLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh		11/15/2015	10/9/2019		x	3275/QĐ-UBND	11/9/2021	135.650	80.399	-	-	89.917	89.917	89.917	-	-	-	
48	Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Giang	Sở Y tế		11/26/2003	10/27/2018		x	3552/QĐ-UBND	12/3/2021	21.186	23.824	-	-	20.763	20.762,65	20.568,42	248,03	-	-	
49	Đường nối từ ĐT614 đi đi tích Gò Vàng đến Trung tâm xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước	UBND huyện Tiên Phước		9/11/2017	11/29/2019		x	3589/QĐ-UBND	12/7/2021	37.078	-	-	-	32.001	32.001	31.511	-	-	-	
50	Kè chống sạt lở bờ sông Cái, khu vực Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc Miền núi tỉnh Quảng Nam	Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc Miền núi tỉnh Quảng Nam		5/30/2015	3/15/2021		x	126/QĐ-STC	5/11/2021	11.700	5.000	-	-	11.609	11.596	11.600	-	-	-	
51	Đư án: Nhà Nuôi dưỡng, điều trị người có công (nhà D) thuộc Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam	Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam		5/8/2020	5/20/2021		x	165/QĐ-STC	6/16/2021	6.395	-	-	-	4.661	4.661	4.661	-	-	-	
52	Cải tạo, sửa chữa Hội trường số 01 Văn phòng UBND tỉnh	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		2/18/2020	5/2/2021		x	177/QĐ-STC	7/1/2021	14.268	-	-	-	14.154	14.079	14.079	-	-	-	
53	Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		2/2/2020	4/14/2021		x	1997/QĐ-UBND	7/19/2021	17.957	-	-	-	16.909	16.907	16.907	-	-	-	
54	Mở rộng Hệ thống Hội nghị Truyền hình tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam		12/1/2019	6/7/2021		x	216/QĐ-STC	7/22/2021	9.700	-	-	-	9.585	9.586	9.484	-	-	-	
55	Khắc phục hậu quả thiên tai cầu và đường dẫn vào cầu Phong Hồ, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn	UBND thị xã Điện Bàn		10/26/2018	5/25/2021		x	2234/QĐ-UBND	8/6/2021	22.159	-	-	-	21.820	21.701	19.465	-	-	-	
56	Trường PTDNT Nam Trà My, hạng mục: Khôi phục bộ môn và thư viện, cải tạo mở rộng nhà ăn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		11/14/2019	5/14/2021		x	268/QĐ-STC	8/25/2021	5.000	-	-	-	4.897	4.877	4.877	-	-	-	

STT	Dan h mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh								Ngân sách huyện
57	Trường PTDINT Phước Sơn, hạng mục: Khổi lớp học 18 phòng; san nền và nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		12/3/2019	2/10/2021	x		274/QĐ-STC	8/30/2021	6.369	-	-	-	6.168	6.168	6.168	-	-	-	
58	Bệnh viện đa khoa khu vực Miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam, Hạng mục: Khoa phục hồi chức năng	Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam		6/20/2019	6/18/2021	x		300/QĐ-STC	9/20/2021	14.439	-	-	-	14.074	14.102	13.057	-	-	-	
59	Mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	Sở Nông Nghiệp và PTNT Quảng Nam		4/23/2020	6/30/2021	x		344/QĐ-STC	10/21/2021	1.447	-	-	-	1.386	1.373	1.373	-	-	-	
60	Trạm bơm Tứ Sơn, huyện Thăng Bình (giai đoạn 2)	UBND huyện Thăng Bình		11/1/2017	1/14/2021	x		3422/QĐ-UBND	11/23/2021	24.926	-	-	-	24.343	24.298	21.871	-	-	-	
61	Khu trung tâm văn hóa thể thao thị xã Điện Bàn	UBND thị xã Điện Bàn		2/18/2020	3/18/2021	x		3750/QĐ-UBND	12/15/2021	25.394	-	-	-	24.497	24.497	24.497	-	-	-	
62	Mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm	Sở Nông nghiệp và PTNT		5/6/2020	11/4/2021	x		442/QĐ-STC	12/17/2021	4.461	-	-	-	4.349	4.349	-	-	-	-	
<b>II</b>	<b>Danh mục chi tiết dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán</b>		<b>17</b>			<b>3</b>	<b>14</b>			<b>1.983.266</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.198.023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1	Thảm nhựa lớp 2 đường 129, đoạn từ cầu Cửa Đại đến Tam Kỳ	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam		5/14/2020	3/22/2021		X			99.811				97.532						
2	Tu bổ, nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch hội đồng nhà nước Võ Chí Công	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam		7/18/2014	7/25/2018		X			76.203				58.763						
3	Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam		9/9/2016	9/4/2020		X			18.483				14.320						
4	Tu bổ, tôn tạo di tích Lai Viễn Kiều (Chùa Cầu)	Trung tâm quản lý di tích và danh thắng tỉnh Quảng Nam		11/22/2005	9/25/2012		X			14.716				12.106						
5	Phòng khám Đa khoa Axan, huyện Nam Giang	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		2/19/2019	10/12/2020		X			9.932				9.594						
6	Cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản tập trung xã Tam Tiến, huyện Núi Thành	Sở Nông Nghiệp và PTNT Quảng Nam		11/10/2015	7/7/2020		X			19.011				13.922						
7	Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn Tiên An - Trà Đông, huyện Tiên Phước	UBND huyện Tiên Phước		3/1/2012	11/12/2019		x			178.630				62.273						
8	Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk- Tiêu dự án phát triển TP Tam Kỳ	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		5/25/2016	4/8/2021		x			1.108.682				530.694						
9	Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk - Tiêu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam, phần vốn kết dư	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		1/23/2018	: 23/02/2021		x			218.741				188.705						
10	Đường giao thông xã Trà Vinh đến Đắc Ru, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam	UBND huyện Nam Trà My		8/10/2017	8/19/2020		X			80.000				77.901						
11	Trung tâm giáo dục - Lao động xã hội Quảng Nam	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam		2/17/2006	10/1/2009		X			3.659				3.419						
12	Nâng cấp tuyến đường Chu Huy Mân đi trường PTDT nội trú Nước Oa	UBND huyện Bắc Trà My		9/4/2016	7/23/2019		x			24.584				16.368						
13	Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Hồ Cúi	UBND huyện Núi Thành		3/28/2014	4/22/2020		X			22.621				16.001						

STT	Dan h mục	Chú đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bỏ trị đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
14	Nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Văn Linh - Đoạn từ Km0+00 - Km1+250,52	UBND Huyện Núi Thành		7/2/2014	8/8/2018		X			16.601				16.323						
15	Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Bắc Trà My; Hàng mục Khối nhà lớp học và phòng thư viện thuộc dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2	Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Nam		9/7/2020	8/31/2021	X				2.947				2.751						
16	Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp An Lưu (giai đoạn 2); hàng mục Trạm xử lý nước thải và trang thiết bị, thảm nhựa hoàn thiện trục đường chính	UBND huyện Điện Bàn		2/26/2007	11/18/2021	X				18.498				17.276						
17	Xây dựng chính quyền Điện từ tỉnh Quảng Nam	Sở Thông tin và Truyền thông		11/23/2016	6/21/2021	X				70.145				60.075						
<b>III</b>	<b>Danh mục chi tiết các dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán</b>		<b>22</b>			<b>6</b>	<b>16</b>			<b>1.303.614</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>952.799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Trung bày Bảo tàng tỉnh	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch		10/20/2015	12/31/2021	x				24.117				19.480						
2	Bảo tồn phát huy giá trị nhóm tháp Chăm Khương Mỹ	BQL Di tích và Danh thắng					x			9.482				4.925						
3	Đường giao thông từ Trung tâm thị trấn đến khu du lịch sinh thái Suối Tiên	Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Quế Sơn		6/23/2014	2/11/2020		X			51.606				46.680						
4	Cầu Hà Tân huyện Duy Xuyên	UBND huyện Duy Xuyên		10/31/2019	6/11/2021		X			49.964				48.225						
5	Đường trục chính ra cảng Tam Hiệp	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp		3/18/2006	4/12/2012		x			67.655				64.942						
6	Đường Thanh niên ven biển đoạn qua Khu Kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1 và 2)	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp		9/14/2005	11/4/2014		x			53.324				38.917						
7	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài đến KCN Tam Thăng	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp					x			84.577				55.329						
8	Khu dân cư đường ĐT 617	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp					x			114.683				62.531						
9	Dự án thành phần 2: Khu tái định cư Tam Quang (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính; Tái định cư Khu công nghiệp Tam Quang	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp		6/16/2015	7/16/2021	x				173.103				107.338						
10	Sửa chữa khẩn cấp, khắc phục sự cố công trình hồ nước Rôn, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My;	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn		8/1/2018	6/11/2021		X			30.000				29.132						
11	Đường biên giới nối từ xã Che Chun, huyện Đông Giang đến xã Gari và Axan, huyện Tây Giang (giai đoạn 2)	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam		8/26/2016	9/27/2021		X			88.839				71.976						
12	Trường THPT Sào Nam, huyện Duy Xuyên; Xây mới khối thí nghiệm thực hành - thư viện, cải tạo khối hiệu bộ, xây dựng khối giáo dục thể chất	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		11/12/2019	12/14/2021		X			5.958				5.844						

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án				Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu			
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó						Tổng số	Trong đó		
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện					Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
13	Sửa chữa, cải tạo Duy Phước - Cẩm Kim và đường giao thông khu vực huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An	Sở Giao thông vận tải		10/7/2016	9/20/2017		x			19.799				19.799						
14	Nâng cấp, liên thông Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Q-office)	Sở Thông tin và Truyền thông		12/11/2019	11/30/2021		X			14.903				13.756						
15	Nâng cấp Bệnh viện Nhi thành Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Nam	Sở Y tế					x			150.274				138.047						
16	Nhà bia ghi danh liệt sỹ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam		12/16/2019	9/6/2022	X				9.366				9.104						
17	Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam	Cơ sở cai nghiện tỉnh		12/26/2020	9/6/2022		x			16.874				15.593						
18	Trụ sở UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Giang	UBND huyện Nam Giang		11/11/2019	8/4/2021	X				19.931				17.604						
19	Khu dân cư phố chợ An Sơn	UBND thành phố Tam Kỳ		12/27/2007	02/3/20/22		x			52.056				34.370						
20	Hạ tầng Khu du lịch sinh thái bãi tắm Hạ Thanh	UBND thành phố Tam Kỳ		5/10/2015	9/1/2024		x			104.316				47.350						
21	KDC Đông Tân Thanh	UBND thành phố Tam Kỳ					x			138.204				80.000						
22	Khu trung tâm giới thiệu, tổ chức phiên chợ Sâm Ngọc Linh, huyện Nam Trà My	UBND huyện Nam Trà My		6/30/2020	12/23/2021		x			24.582				21.860						
<b>Năm 2022</b>										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>I</b>	<b>Danh mục chỉ tiết dự án đã trình và được phê duyệt quyết toán</b>		<b>55</b>			<b>16</b>	<b>39</b>			<b>2.068.640</b>	<b>600.516</b>	<b>522.846</b>	<b>31.601</b>	<b>1.758.327</b>	<b>1.757.589</b>	<b>1.708.732</b>	<b>55.672</b>	<b>11</b>	<b>35.373</b>	<b>14.790</b>
1	Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Quảng Nam	Sở Y tế		11/8/2013	10/31/2016		x	73/QĐ-UBND	1/10/2022	32.212	32.452	-	-	28.764	28.764	28.774	11	11	-	
2	Nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Văn Linh - Đoạn từ Km0+00 - Km1+250,52	UBND Huyện Núi Thành		7/2/2014	8/8/2018		x	131/QĐ-UBND	1/12/2022	16.601	-	-	16.601	16.323	16.323	16.327	-	-	-	
3	Trụ sở UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Giang	UBND huyện Nam Giang		11/11/2019	8/4/2021		x	132/QĐ-UBND	1/12/2022	19.931	-	-	-	17.604	17.596	13.466	4.139	-	-	4.139
4	Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Hồ Cái	UBND huyện Núi Thành		3/28/2014	4/22/2020		x	176/QĐ-UBND	1/17/2022	22.621	12.000	-	-	16.001	16.001	14.834	1.179	-	1.179	
5	Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020, Tiêu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách trung ương, giai đoạn 2014 - 2018	Sở Công thương		1/21/2015	1/11/2019		x	207/QĐ-UBND	1/20/2022	115.213	93.207	-	-	114.920	114.920	114.899	21	-	-	
6	Xây dựng chính quyền Điện từ tỉnh Quảng Nam	Sở Thông tin và Truyền thông		11/23/2016	6/21/2021		x	211/QĐ-UBND	1/20/2022	70.145	24.000	46.145	-	60.075	60.069	60.766	-	-	-	
7	Bảo tàng cách mạng lịch sử thị xã Hội An	UBND thành phố Hội An		10/14/2004	12/31/2014		x	23/QĐ-STC	1/25/2022	14.207	-	-	-	11.113	11.113	11.113	-	-	-	
8	Bệnh viện Đa khoa huyện Thăng Bình	Sở Y tế		2/1/1998	12/14/2016		x	494/QĐ-STC	2/25/2022	34.452	28.983	-	-	34.704	34.452	34.448	42	-	-	
9	Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch		9/9/2016	9/4/2020		x	600/QĐ-UBND	3/7/2022	18.483	-	-	-	14.320	14.320	13.143	1.340	-	1.340	

STT	Dan h mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
				Đúng quy định	Không đúng quy định	Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó									
							Ngân sách trung ương				Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện				Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		
10	Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp An Lưu (giai đoạn 2); hạng mục Trạm xử lý nước thải và trang thiết bị, thảm nhựa hoàn thiện trục đường chính	UBND huyện Điện Bàn		2/26/2007	11/18/2021	x		700/QĐ-UBND	3/16/2022	18.498	-	-	-	17.276	17.207	16.839	433	-	433	
11	Tổng quan đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 1)	Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai		7/19/2002	4/15/2010		x	877/QĐ-UBND	3/31/2022	252.885	-	-	-	123.428	123.428	123.395	34	-	-	
12	Tu bổ, nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch hội đồng nhà nước Võ Chí Công	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam		7/18/2014	7/25/2018		x	939/QĐ-UBND	4/7/2022	76.203	50.000	-	-	58.763	58.763	56.580	2.594	-	2.594	
13	Trường THCS Nguyễn Huệ, huyện Bắc Trà My; Hạng mục Khôi nhà lớp học và phòng thư viện thuộc dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2	Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Nam		9/7/2020	8/31/2021		x	68/QĐ-STC	4/12/2022	2.947	-	-	-	2.751	2.736	2.729	40	-	-	
14	Trung tâm giáo dục - Lao động xã hội Quảng Nam	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		2/17/2006	10/1/2009		x	74/QĐ-STC	4/18/2022	3.659	-	-	-	3.419	3.251	3.091	159	-	-	
15	Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm huấn luyện - bồi dưỡng kiến thức QP&AN, Trung đoàn bộ binh 885	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam		7/28/2021	12/31/2021		x	108/QĐ-STC	5/25/2022	5.000	-	5.000	-	4.789	4.756	4.000	756	-	756	
16	Sửa chữa khẩn cấp, khắc phục sự cố công trình hồ nước Rôn, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn		8/1/2018	6/11/2021		x	1425/QĐ-UBND	5/26/2022	30.000	10.000	20.000	-	29.132	29.131	28.402	812	-	812	
17	Đường giao thông xã Trà Vinh đến Đắc Ru, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam	UBND huyện Nam Trà My		8/10/2017	8/19/2020		x	1479/QĐ-UBND	5/31/2022	80.000	-	75.000	5.000	77.901	77.901	77.100	810	-	-	
18	Gia cố đê bao, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hồ chứa rác dự phòng tại Khu chứa và xử lý rác Đại Hiệp, huyện Đại Lộc	Sở Tài nguyên - Môi trường		3/10/2020	12/31/2021		x	130/QĐ-STC	6/10/2022	14.650	-	14.650	-	14.133	14.133	11.300	2.839	-	2.839	
19	Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam	Sở Tài nguyên - Môi trường		9/12/2016	12/20/2021		x	131/QĐ-STC	6/14/2022	10.094	-	-	-	9.616	9.616	9.048	567	-	-	
20	Trồng và phục hồi rừng dừa nước ven biển Cẩm thanh nhằm tái tạo, phục hồi, phát triển rừng dừa nước kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng	Sở NN&PTNT		11/18/2015	12/31/2019		x	1647/QĐ-UBND	6/20/2022	26.697	19.939	-	-	26.695	26.695	26.697	-	-	-	
21	Trường THPT Bắc Trà My; Nâng cấp, mở rộng khối hiệu bộ 02 tầng và cải tạo khu nội trú giáo viên	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		11/14/2019	10/1/2021		x	143/QĐ-STC	6/24/2022	6.357	-	6.357	-	5.943	5.943	5.500	447	-	447	
22	Phòng khám Đa khoa Axan, huyện Nam Giang	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		2/19/2019	10/12/2020		x	145/QĐ-STC	6/30/2022	9.932	-	9.932	-	9.594	9.954	8.900	693	-	693	
23	Kiến cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Nam Giang (Giai đoạn 2017-2020)	Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang		3/4/2018	5/30/2019		x	1754/QĐ-UBND	7/1/2022	17.803	12.625	-	-	13.856	13.825	12.625	1.524	-	-	
24	Cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản tập trung xã Tam Tiến, huyện Núi Thành	Sở Nông Nghiệp và PTNT		11/10/2015	7/7/2020		x	1848/QĐ-UBND	7/12/2022	19.011	9.612	-	-	13.922	13.917	12.470	1.659	-	1.659	
25	Nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn (đoạn từ ngã ba đường tránh Điện An đến cầu Vĩnh Điện)	UBND thị xã Điện Bàn		9/27/2016	2/14/2020		x	1849/QĐ-UBND	7/12/2022	146.687	30.000	-	-	124.239	124.239	124.238	-	-	-	

STT	Dan h mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
26	Trường THPT Phan Châu Trinh, huyện Tiên Phước; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Khối nhà lớp học và Khu hiệu bộ; Cải tạo, sửa chữa khối nhà lớp học, Khu hiệu bộ và khối thí nghiệm thực hành; Xây dựng mới 02 phòng học vì tính, 02 phòng tổ bộ môn, 01 phòng truyền thống và Khu giáo dục thể chất	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		6/26/2020	12/31/2021	x		162/QĐ-STC	7/25/2022	9.465	-	9.465	-	9.111	9.111	8.991	119	-	119	
27	Trường THPT Lương Thế Vinh, thị xã Điện Bàn, hạng mục Khối nhà lớp học và khối phục vụ học tập; Khối nhà lớp học và phục vụ học tập	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		10/20/2018	12/25/2021	x		164/QĐ-STC	7/26/2022	7.849	-	7.849	-	7.484	7.484	7.200	284	-	284	
28	Đường từ xã Trà Lũ - Thị trấn Prao - xã Za Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc)	UBND huyện Đông Giang		1/8/2019	8/18/2021		x	1994/QĐ-UBND	8/1/2022	92.482	-	-	-	91.115	91.115	86.591	4.524	-	4.524	
29	Kê sòng Đê Vông thuộc phạm vi khu tái định cư Làng Chải, phường Cẩm An, thành phố Hội An	UBND thành phố Hội An		5/18/2016	11/8/2018	X		1995/QĐ-UBND	8/1/2022	29.994	-	-	-	26.280	26.280	23.529	2.750	-	-	2.750
30	Bảo tồn, tu bổ cấp thiết các di tích có nguy cơ sụp đổ trong khu phố cổ Hội An	UBND thành phố Hội An		11/18/2011	1/17/2020		X	2152/QĐ-UBND	8/16/2022	32.169	-	-	-	16.318	16.318	16.031	11	-	-	11
31	Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Phước	Sở Y tế		6/15/1997	8/29/2016		X	2153/QĐ-UBND	8/16/2022	19.945	-	-	-	19.292	19.292	19.001	461	-	461	
32	Tu bổ, tôn tạo di tích Lai Viễn Kiều (Chùa Cầu)	Trung tâm quản lý di tích và danh thắng tỉnh Quảng Nam		11/22/2005	9/25/2012		X	179/QĐ-STC	8/18/2022	14.716	-	-	-	12.106	12.106	11.063	1.065	-	-	
33	Đường ôtô đến Trung tâm xã Gari, huyện Tây Giang	UBND huyện Tây Giang		3/22/2019	6/22/2020		X	2232/QĐ-UBND	8/25/2022	46.000	-	36.000	10.000	41.865	41.845	38.241	3.603	-	-	3.603
34	Cầu Hà Tân huyện Duy Xuyên	UBND huyện Duy Xuyên		10/31/2019	6/11/2021		X	2233/QĐ-UBND	8/25/2022	49.964	20.000	15.000	-	48.225	48.225	43.937	4.287	-	-	4.287
35	Trường THPT Sào Nam, huyện Duy Xuyên; Xây mới khối thí nghiệm thực hành - thư viện, cải tạo khối hiệu bộ, xây dựng khối giáo dục thể chất	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		11/12/2019	12/14/2021		X	186/QĐ-STC	8/26/2022	5.958	-	5.958	-	5.844	5.839	5.200	639	-	639	
36	Thăm nhựa lớp 2 đường 129, đoạn từ cầu Cửa Đại đến Tam Kỳ	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam		5/14/2020	3/22/2021		X	2471/QĐ-UBND	9/20/2022	99.811	-	99.811	-	97.532	97.459	91.283	6.176	-	6.176	
37	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu tái định cư phục vụ xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thôn Thái Sơn, xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn; Dự án dừng thực hiện, không có khối lượng xây dựng	UBND huyện Điện Bàn		11/20/2012	9/27/2020		X	215/QĐ-STC	9/22/2022	10.200	-	-	-	190	156	155	-	-	-	
38	Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch		1/8/2020	5/31/2022	X		218/QĐ-STC	9/26/2022	8.180	-	8.180	-	7.908	7.908	6.447	1.460	-	1.460	
39	Cầu An Phú	UBND huyện Quế Sơn		9/6/2016	7/2/2019		X	2472/QĐ-UBND	9/20/2022	41.263	-	27.500	-	35.836	35.834	36.027	-	-	-	
40	Trạm Y tế xã Trà Mai, huyện Nam Trà My	Sở Y tế		10/12/2019	9/24/2020		X	227/QĐ-STC	9/30/2022	3.371	3.267	-	-	3.286	3.257	3.267	-	-	-	
41	Đường biên giới nối từ xã Chợ Chum, huyện Đông Giang đến xã Gari và Axan, huyện Tây Giang (giai đoạn 2)	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam		8/26/2016	9/27/2021		X	2752/QĐ-UBND	10/12/2022	88.839	75.442	-	-	71.976	71.976	76.502	-	-	-	

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
42	Hệ thống xử lý nước sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải và mua sắm trang thiết bị y tế Phòng khám đa khoa Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc	Sở Y tế		11/20/2014	9/26/2018		X	241/QĐ-STC	10/17/2022	13.686	-	-	-	10.068	10.068	9.800	267	-	267	
43	Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam kết hợp nạo vét Cửa Đại	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn		5/26/2020	5/24/2022		X	2928/QĐ-UBND	10/31/2022	39.996	36.884	-	-	36.850	36.823	36.884	58	-	58	
44	Trường THPT Hồ Nghinh, huyện Duy Xuyên	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		29/3/2020	12/31/2021		X	2931/QĐ-UBND	10/31/2022	29.971	-	29.971	-	28.937	28.937	28.278	658	-	658	
45	Tru sở làm việc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam)	Sở KH&CN		10/10/1997	6/1/2002		X	264/QĐ-STC	10/31/2022	3.004	-	-	-	2.409	2.250	2.566	7	-	-	
46	Chợ nông thôn mới tại Khu tái định cư Phong Thứ 1, thị xã Điện Bàn	UBND huyện Điện Bàn		4/18/2017	6/5/2019		X	274/QĐ-STC	11/8/2022	14.121	-	-	-	13.605	13.587	12.358	1.229	-	-	
47	Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành; Đường giao thông vào trường	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		7/29/2019	1/18/2022		X	3133/QĐ-UBND	11/18/2022	59.993	-	59.993	-	57.973	57.973	57.300	673	-	673	
48	Đường giao thông từ Trung tâm thị trấn đến khu du lịch sinh thái Suối Tiên	Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Quế Sơn		6/23/2014	2/11/2020		X	3134/QĐ-UBND	11/18/2022	51.606	32.105	-	-	46.680	46.680	45.437	1.255	-	1.255	
49	Nâng cấp, liên thông Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Q-office)	Sở Thông tin và Truyền thông		12/11/2019	11/30/2021		X	359/QĐ-STC	12/21/2022	14.903	-	14.903	-	13.756	13.756	12.095	1.660	-	1.660	
50	Đường vào TT xã Axan nổi xã Ch'Om đến cửa khẩu phụ Tây Giang	Sở Giao thông Vận tải		8/16/2016	12/10/2019		X	237/QĐ-UBND	1/24/2022	185.733	110.000	-	-	174.534	174.534	174.398	135	-	135	
51	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Ủy ban mật trận tổ quốc việt nam tỉnh Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		6/8/2021	4/14/2022		x	152/QĐ-STC	7/11/2022	2.100	-	2.100	-	1.961	1.958	1.900	57	-	57	
52	Nâng cấp kênh N1 và N2 hồ chứa nước Phú Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên tỉnh, Quảng Nam	Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam		10/17/2019	2/10/2022		X	226/QĐ-STC	9/29/2022	12.049	-	12.049	-	11.253	11.231	10.068	1.162	-	1.162	
53	Nhà bia ghi danh liệt sỹ quê hương tỉnh Thanh Hóa hy sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội		12/16/2019	9/6/2022		X	262/QĐ-STC	10/31/2022	9.366	-	9.366	-	9.104	9.120	6.900	2.219	-	2.219	
54	Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Khoa học công nghệ	Sở Khoa học và công nghệ		3/25/2022	10/21/2022		X	297/QĐ-STC	11/18/2022	6.500	-	6.500	-	6.485	6.370	5.600	770	-	770	
55	Nhà để xe Tỉnh ủy Quảng Nam	Văn phòng Tỉnh ủy		4/8/2022	8/30/2022		X	351/QĐ-STC	12/19/2022	1.117	-	1.117	-	1.067	1.044	1.000	44	-	44	
<b>II</b>	<b>Danh mục chi tiết dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán</b>		<b>6</b>				<b>4</b>	<b>2</b>		<b>140.725</b>	<b>16.874</b>	<b>99.734</b>	<b>-</b>	<b>116.006</b>	<b>79.751</b>	<b>113.259</b>	<b>5.832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Hiện đại hóa nâng cao năng lực giám sát tài nguyên tỉnh Quảng Nam	Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam		10/7/2020	6/25/2021		x			15.166	-	15.166	-	9.205	9.189	9.189	852	-	-	
2	Dự án đầu tư trung bày Bảo tàng tỉnh Quảng Nam	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch		10/20/2015	12/31/2021		x			24.117	-	-	-	20.653	-	18.357	2.296	-	-	

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bỏ trị đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
3	Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi tỉnh Quảng Nam	Bệnh viện Nhi		11/10/2021	4/19/2022	x				59.715	-	59.715	-	46.803	46.803	46.803	266	-	-	
4	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kết hợp sơ tán nhân dân khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Nam	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam		2/9/2020	3/2/2022	x				4.864	-	4.864	-	4.764	4.743	4.400	364	-	-	
5	Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến	Sở Thông tin và Truyền thông		11/27/2021	3/4/2022	x				19.989	-	19.989	-	19.015	19.017	19.017	1.981	-	-	
6	Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam	Cơ sở cai nghiện		12/26/2020	9/6/2022	x				16.874	16.874	-	-	15.566	-	15.493	73	-	-	
<b>III</b>	<b>Danh mục chi tiết các dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán</b>		<b>18</b>			<b>9</b>	<b>9</b>			<b>1.049.813</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750.604</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Quản lý rủi ro thiên tai (WB5)	Sở NN&PTNT					x			292.967				233.519						
2	Nâng cấp Bệnh viện Nhi thành Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Nam	Sở Y tế					x			150.274				138.047						
3	Nhà ở vận động viên năng khiếu đoàn bóng đá Quảng Nam	Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng		6/12/2019	11/30/2021	x				14.997				14.738						
4	Trường THPT Lý Tự Trọng, hạng mục Xây mới khối nhà hiệu bộ và khối nhà bộ môn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		11/21/2019	12/31/2021		x			11.824				11.652						
5	Trường THPT Thái Phiên, huyện Thăng Bình, hạng mục: xây mới khối lớp học 02 tầng 12 phòng và mở rộng khối hiệu bộ 02 tầng	Ban QLDA ĐTXD tỉnh					x			9.984				8.153						
6	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài đến KCN Tam Thăng 2004-2010 84,577 55,329 2 Khu dân cư đường ĐT 617 114,683 6	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp					x			84.577				55.329						
7	Khu dân cư đường ĐT 617	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp					x			114.683				62.531						
8	Khu dân cư phố chợ An Sơn	UBND thành phố Tam Kỳ		12/27/2007	02/3/20/22		x			52.056				34.370						
9	Hạ tầng Khu du lịch sinh thái bãi tắm Hạ Thanh	UBND thành phố Tam Kỳ		5/10/2015	9/1/2024		x			104.316				47.350						
10	KDC Đông Tân Thạnh	UBND thành phố Tam Kỳ					x			138.204				80.000						
11	Bảo tồn phát huy giá trị nhóm tháp Chăm Khương Mỹ	BQL Di tích và Danh thắng					x			9.482				4.925						
12	Xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch		2/10/2020	12/30/2022	x				13.334				11.391						
13	Bảo tồn và phát huy giá trị di tích thành Trà Kiệu	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch		5/10/2022	10/6/2022	x				2.245				2.075						



STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
				Đúng quy định	Không đúng quy định	Tổng số	Trong đó			Tổng số	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh				Ngân sách huyện				
							Ngân sách trung ương										Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		
14	Nhà bia di tích Giếng Nhà Nhì	Văn phòng Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch		7/12/2021	5/2/2022	x				982				918						
15	Cải tạo, sửa chữa thư viện tỉnh Quảng Nam	Văn phòng Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch		10/4/2022	7/4/2022	x				2.388				2.268						
16	Kè chống sạt lở bờ sông Bà Rén phía Đông Cầu Chim	UBND huyện Duy Xuyên		7/26/2018	4/15/2022	x				-				-						
17	Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên	UBND huyện Duy Xuyên		7/21/2021	11/17/2022	x				24.949				22.028						
18	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578- Km74+578; thâm bê tông nhựa đoạn Km68+508-Km71+578) 7811913 22.55 21.31 20.00 1,31	Ban Quản lý các dự án các công trình giao thông		10/20/2020	7/21/2022	x				22.550				21.309						
	<b>Năm 2023</b>									-	-	-	-	-						
<b>I</b>	<b>Danh mục chi tiết dự án đã trình và được phê duyệt quyết toán</b>		<b>46</b>			<b>32</b>	<b>14</b>			<b>2.256.677</b>	<b>600.768</b>	<b>1.021.961</b>	<b>71.932</b>	<b>1.909.533</b>	<b>1.915.133</b>	<b>1.911.737</b>	<b>3.284</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Khu trung tâm giới thiệu, tổ chức phiên chợ Sâm Ngọc Linh, huyện Nam Trà My	UBND huyện Nam Trà My		6/30/2020	12/23/2021	x		28/QĐ-UBND	1/4/2023	24.582	-	24.000	582	21.860	21.860	21.860	-	-	-	
2	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		9/13/2017	11/2/2021		x	394/QĐ-UBND	3/2/2023	124.038	-	124.038	-	118.619	118.499	118.499	-	-	-	
3	Dự án thành phần 2: Khu tái định cư Tam Quang (thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính; Tái định cư Khu công nghiệp Tam Quang	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp		6/16/2015	7/16/2021	x		455/QĐ-UBND	3/8/2023	173.103	138.483	34.621	-	107.338	107.338	106.986	352	-	-	
4	Hiện đại hóa nâng cao năng lực giám sát tài nguyên tỉnh Quảng Nam	Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam		10/7/2020	6/25/2021		x	43/QĐ-STC	3/9/2023	15.166	-	15.166	-	9.205	9.189	9.189	-	-	-	
5	Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam		11/27/2021	3/4/2022	x		544/QĐ-UBND	3/20/2023	19.989	-	19.989	-	19.015	19.017	19.017	-	-	-	
6	Trường THPT Nguyễn Khuyến, thị xã Điện Bàn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		11/12/2019	6/27/2022	x		53/QĐ-STC	3/21/2023	6.981	-	6.981	-	6.635	6.635	6.635	-	-	-	
7	Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		6/30/1905	5/24/2016		x	575/QĐ-UBND	3/23/2023	411.212	-	411.212	-	393.821	393.821	393.821	-	-	-	
8	Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi tỉnh Quảng Nam	Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam		11/10/2021	4/19/2022	x		613/QĐ-UBND	3/28/2023	59.715	-	59.715	-	46.803	46.803	46.803	-	-	-	
9	Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam; hạng mục: San nền và xây dựng tường rào	Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam		10/18/2017	2/25/2022	x		64/QĐ-STC	3/31/2023	782	-	782	-	680	670	670	-	-	-	
10	Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Đảng ủy Khối các cơ quan	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		5/31/2021	11/10/2022	x		84/QĐ-STC	4/13/2023	4.700	-	4.700	-	4.605	4.604	4.604	-	-	-	
11	Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam	Công ty truyền thông Đông A		7/21/2021	11/17/2022	x		981/QĐ-UBND	5/17/2023	24.499	20.000	-	4.499	21.877	21.877	21.877	-	-	-	

STT	Dan h mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu							
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Tổng số	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh											
12	Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam	Sở Y tế		7/25/2003	5/20/2016		x	992/QĐ-UBND	5/18/2023	34.219	34.219	-	-	23.000	23.000	22.918	91	-	-				
13	Nhà bia di tích Giếng Nhà Nhi	Văn phòng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam		7/12/2021	5/2/2022	x		109/QĐ-STC	5/22/2023	982	-	982	-	918	902	902	-	-	-				
14	Kê khăn cấp chống xâm thực bờ biển Cửa Đại, Đoàn từ khách sạn Victoria về hướng Tây Bắc	UBND thành phố Hội An		1/5/2016	1/6/2021		x	1065/QĐ-UBND	5/26/2023	54.552	50.000	-	4.552	50.994	50.915	50.915	-	-	-				
15	Khu Dân cư Thống Nhất Điện Dương, Điện Bàn	UBND huyện Điện Bàn		2/8/2006	6/15/2016		x	115/QĐ-UBND	5/26/2023	145.288	-	-	-	1.084	7.275	7.275	-	-	-				
16	Khắc phục, sửa chữa khẩn cấp đoạn Kê chống xâm thực bờ biển Cửa Đại bị sụt lún(đoạn từ khách sạn Sunrise đến khách sạn Fusionalya)	UBND thành phố Hội An		6/13/2018	3/18/2020		x	1148/QĐ-UBND	6/5/2023	28.436	10.000	-	18.436	20.936	20.872	20.872	-	-	-				
17	Kiên cố hóa kê đập phụ Tây yên	Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam		8/30/2021	12/1/2022	x		122/QĐ-STC	6/12/2023	3.439		3.439	-	3.049	3.049	3.050	-	-	-				
18	Khôi phục, tái thiết tuyến đường DT 311	BQL các công trình giao thông		11/2/2021	8/15/2022	x		124/QĐ-STC	6/12/2023	7.000	-	7.000	-	5.901	5.901	5.901	-	-	-				
19	Sửa chữa trụ sở Hội nông dân tỉnh Quảng Nam	Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam		10/11/2018	2/22/2022	x		130/QĐ-STC	6/19/2023	2.000	-	2.000	-	1.720	1.720	1.720	-	-	-				
20	Bảo tồn và phát huy giá trị di tích thành Trà Kiệu	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam		5/10/2022	10/6/2022	x		138/QĐ-STC	6/28/2023	2.245	-	2.245	-	2.075	2.072	2.072	-	-	-				
21	Cải thiện chất lượng nước tại Khu vực Chùa Cầu, thành phố Hội An	UBND thành phố Hội An		3/14/2017	11/2/2018		x	1358/QĐ-UBND	7/3/2023	243.515	-	-	-	238.523	238.523	238.523	-	-	-				
22	Đài tưởng niệm Nghĩa Trang liệt sỹ Trưng tâm huyện Phú Ninh	UBND huyện Phú Ninh		10/15/2012	5/20/2015		x	1367/QĐ-UBND	7/4/2023	18.066	10.000	-	8.066	17.212	17.212	17.212	-	-	-				
23	Đường Thanh niên ven biển đoạn qua Khu Kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1 và 2)	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp		9/14/2005	11/4/2014		x	1363/QĐ-UBND	7/4/2023	53.324	-	-	-	38.917	38.917	38.975	-	-	-				
24	Mua sắm trang thiết bị, phần mềm nghiệp vụ An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao	Công an tỉnh Quảng Nam		5/23/2022	7/2/2022		x	153/QĐ-STC	7/14/2023	10.000	-	10.000	-	9.591	9.603	9.500	103	-	-				
25	Phát triển hạ tầng sản xuất giống sẫm Ngọc Linh tuyến Tắc Pong - Tắc Ngơ; Phần bổ sung	UBND huyện Nam Trà My		8/24/2016	3/25/2022		x	1466/QĐ-UBND	7/14/2023	80.590	70.000	5.000	5.590	79.538	79.538	79.538	-	-	-				
26	Trường THPT Lý Tự Trọng, hạng mục Xây mới khối nhà hiệu bộ và khối nhà bộ môn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		11/21/2019	12/31/2021		x	176/QĐ-STC	8/8/2023	11.824	-	11.824	-	11.652	11.652	11.652	-	-	-				
27	Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp		11/5/2015	7/15/2020		x	1743/QĐ-UBND	8/17/2023	151.075	121.066	-	-	137.877	137.877	137.859	18	-	-				

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bỏ trị đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu							
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Tổng số	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh											
28	Phát triển hạ tầng vùng an toàn khu, tuyến Trung tâm xã Trà Linh - Măng Lùng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam	UBND huyện Nam Trà My		6/29/2016	3/25/2022	x		1813/QĐ-UBND	8/28/2023	149.225	127.000	-	-	148.016	148.016	148.016	-	-	-				
29	Cải tạo, sửa chữa thư viện tỉnh Quảng Nam	Văn phòng Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam		10/4/2022	7/4/2022	x		207/QĐ-STC	9/7/2023	2.388	-	2.388	-	2.268	2.252	2.252	-	-	-				
30	Xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam		2/10/2020	12/30/2022	x		245/QĐ-STC	10/27/2023	13.334	-	13.334	-	11.391	11.144	11.144	-	-	-				
31	Công viên hội an	UBND thành phố Hội An		10/4/2018	1/21/2022	x		2945/QĐ-UBND	11/17/2023	100.207	-	70.000	30.207	95.260	95.238	95.238	-	-	-				
32	Trường THPT Nguyễn Hiền, huyện Duy Xuyên	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		7/23/2021	12/31/2021		x	271/QĐ-STC	11/27/2023	6.000	-	6.000	-	5.697	5.697	4.792	724	-	-				
33	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kết hợp sơ tán nhân dân khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Nam	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam		2/9/2020	3/2/2022	x		330/QĐ-STC	12/29/2023	4.864	-	4.864	-	4.764	4.743	4.742	-	-	-				
34	Đường trục chính ra cảng Tam Hiệp	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp		3/18/2006	4/12/2012		x	92/QĐ-UBND	1/11/2023	67.655	-	-	-	64.942	64.942	64.548	394	-	-				
35	Cải tạo sân vườn Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam theo hướng Công viên văn hóa	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		6/10/2019	11/10/2023	x		1120/QĐ-UBND	5/31/2023	29.948	-	29.948	-	27.398	27.398	27.398	-	-	-				
36	Phòng Trưng bày truyền thống Tinh úy Quảng Nam	Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam		10/8/2022	3/9/2023	x		111/QĐ-STC	5/25/2023	2.000	-	2.000	-	1.900	1.886	1.886	-	-	-				
37	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh	Công an tỉnh Quảng Nam		4/1/2022	1/16/2023	x		117/QĐ-STC	6/5/2023	9.800	-	9.800	-	9.200	9.200	9.199	-	-	-				
38	Kênh N10A-8 Bắc Phú Ninh, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam		8/12/2022	2/17/2023	x		139/QĐ-STC	7/4/2023	800	-	800	-	776	776	780	-	-	-				
39	Kênh N2-9-6 Nam Phú Ninh, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam	Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam		7/29/2022	4/6/2023	x		150/QĐ-STC	7/12/2023	1.100	-	1.100	-	1.047	1.047	1.050	-	-	-				
40	Kênh N9 trạm bơm điện Thanh Quýt, xã Điện Thăng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam	Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam		9/1/2022	2/17/2023	x		162/QĐ-STC	7/25/2023	900	-	900	-	864	864	860	-	-	-				
41	Trường THPT Trần Phú, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức; Kê chắn đất kết hợp tường bảo vệ	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		5/5/2022	5/9/2023	x		164/QĐ-STC	7/26/2023	2.775	-	2.775	-	2.573	2.567	2.567	-	-	-				
42	Trụ sở làm việc Báo Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam		2/26/2021	6/15/2023	x		172/QĐ-STC	8/2/2023	9.398	-	9.398	-	9.573	9.588	9.564	24	-	-				
43	Sửa chữa trụ sở làm việc Liên minh HTX tỉnh Quảng Nam	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam		5/24/2022	5/22/2023	x		240/QĐ-STC	10/23/2023	3.000	-	3.000	-	2.827	2.820	2.820	-	-	-				
44	Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2)	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		7/26/2015	4/18/2023	x		2064/QĐ-UBND	9/28/2023	77.692	20.000	57.692	-	75.107	75.107	75.107	-	-	-				

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu			
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó		
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh
45	Sửa chữa, khôi phục đảm bảo giao thông do xuống cấp, hư hỏng sau bão lũ công trình cầu Liễu Km1+255, tuyến 611B	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam		2/17/2022	7/14/2023	x		2313/QĐ-UBND	10/30/2023	40.000	-	40.000	-	33.493	33.517	33.517	-	-	-
46	Đầu tư Trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam	Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam		12/9/2022	6/12/2023	x		2906/QĐ-UBND	12/29/2023	24.267	-	24.267	-	18.991	18.991	17.413	1.578	-	-
<b>II</b>	<b>Danh mục chi tiết dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán</b>		<b>10</b>			<b>4</b>	<b>6</b>			<b>1.319.982</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108.040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy	Cơ sở cai nghiện ma túy		12/26/2020	9/6/2022		x			16.874				-					
2	Nhà ở vận động viên năng khiếu đoàn bóng đá Quảng Nam	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		6/12/2019	11/30/2021		x			14.997				-					
3	Nhà bia tương niệm Khu di tích Căn cứ Đệ nhất khu ủy Quảng Đà	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam		8/24/2016	12/31/2021		x			1.209				-					
4	Kê chống sạt lở bờ sông Bà Rén phía Đông Cầu Chim	UBND huyện Duy Xuyên		7/26/2018	4/15/2022		x			42.510				-					
5	Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk, tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ	Ban QLDA ĐTXD tỉnh		5/25/2016	4/8/2021		x			1.108.682				-					
6	Đường từ thôn Hjúh đi thôn Atu 1 về thôn Chả'nóc, xã Ch'om, huyện Tây Giang	UBND huyện Tây Giang		10/28/2021	12/19/2022		x			16.500				-					
7	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	Sở NN&PTNT		6/3/2016	10/4/2023	x				5.994				5.711					
8	Hệ thống hội nghị truyền hình cho UBND tỉnh	UBMTTQ tỉnh		1/18/2022	3/18/2023	x				18.457				17.631					
9	Đường giao thông A tiếng - Dang Lý trình Km15+500 - Km19+400; Móng, mặt đường và các công trình	UBND huyện Tây Giang		9/9/2021	7/3/2023	x				24.699				23.531					
10	Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam; Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1)	Sở NN&PTNT		9/26/2016	6/13/2023	x				70.060				61.167					
<b>III</b>	<b>Danh mục chi tiết các dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán</b>		<b>17</b>			<b>9</b>	<b>8</b>			<b>992.462</b>				<b>772.328</b>					
1	Quản lý rủi ro thiên tai (WB5)	Sở NN&PTNT					x			292.967				233.519					
2	Nâng cấp Bệnh viện Nhi thành Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Nam	Sở Y tế					x			150.274				138.047					
3	Trường THPT Thái Phiên, huyện Thăng Bình, hạng mục: xây mới khối lớp học 02 tầng 12 phòng và mở rộng khối hiệu bộ 02 tầng	Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng					x			9.984				8.153					

STT	Dan h mục	Chủ đầu tư	Tổng số Dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành		Thời gian gửi hồ sơ		Số Quyết định phê duyệt quyết toán	Năm quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án			Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có)	Vốn đã giải ngân	Vốn đầu tư công còn lại phải bỏ tri đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				
						Đúng quy định	Không đúng quy định			Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó			
											Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh					Ngân sách huyện	Ngân sách trung ương	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
4	Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài đến KCN Tam Thăng 2004-2010 84,577 55,329 2 Khu dân cư đường ĐT 617 114,683 6	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp					x			84.577				55.329						
5	Khu dân cư đường ĐT 617	Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp					x			114.683				62.531						
6	KDC Đông Tân Thanh	UBND thành phố Tam Kỳ					x			138.204				80.000						
7	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578- Km74+578; làm bê tông nhựa đoạn Km68+508-Km71+578) 781 191,3 22,55 21,31 20,00 1,31	Ban Quản lý các dự án các công trình giao thông		10/20/2020	7/21/2022		x			22.550				21.309						
8	Bao tồn phát huy giá trị nhóm tháp Chăm Khương Mỹ	BQL Di tích và Danh thắng					x			9.482				4.925						
9	Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh		7/28/2022	7/21/2023		x			50.000				49.300						
10	Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh	Thanh tra tỉnh		9/21/2023	1/10/2024		x			14.949				19.949						
11	Chốt dân quân thường trực tại xã Ch'Om huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh					x			6.000				5.891						
12	Chốt dân quân thường trực tại xã La Ee huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh					x			6.000				5.797						
13	Biên báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh					x			2.030				1.982						
14	Dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp	Sở TT&TT		12/27/2021	9/15/2023		x			29.895				28.692						
15	Hệ thống xử lý chất thải Trung tâm Y tế huyện Núi Thành	Sở Y tế					x			2.271				2.131						
16	Đảm bảo giao thông và trực cảnh quan đường Điện Biên Phủ	Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây tỉnh					x			30.000				28.273						
17	Bệnh viện Đa khoa Khu vực Miền núi phía Bắc Quảng Nam	Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây tỉnh					x			28.597				26.500						